

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業 (株) 東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区本町 2 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	相馬地区 6 号維持補修工事
工 事 場 所	福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埒木崎 地内 福島県相馬市山上字並木～今田湯在小路 地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1 式 数量精査による増 道路修繕 1 式 数量精査による増
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 1 , 8 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 7 , 7 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業及び視距不良箇所の除草作業等の道路の維持管理上必要不可欠な作業が増えたため。