

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	山木工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市平谷川瀬 3 - 1 - 4
工 事 の 名 称	いわき地区 4 9 号維持補修工事
工 事 場 所	福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂 地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 1 式 数量精査による増 道路修繕 1 式 数量精査による増
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 4 , 4 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 5 , 6 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業及び視距不良箇所の除草作業等の道路の維持管理上必要不可欠な作業が増えたため。