

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	常磐開発 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口 1
工 事 の 名 称	いわき地区 6 号維持補修工事
工 事 場 所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続 地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路修繕 1 式 数量精査による増 道路修繕 1 式 数量精査による増
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 0 , 5 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 9 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業及び、降雪対応に伴う除雪関連作業等の維持管理上必要不可欠な作業が増えたため。