

～ 浜通り地方で1番長いトンネルの進み具合をお知らせします ～

■ 工事の進捗率

令和2年11月下旬現在

トンネル完成率



※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した(2,875m)延長の割合です。

トンネル内舗装完成率




※舗装完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の緑色)内の舗装が完了した延長の割合です。


トンネル内設備完成率



※設備完成率とは、トンネル断面(右図の桃色)内の設備(照明灯、非常警報設備)が完了した延長の割合です。




■ 平面図




10月までの工事状況

■ 9月末の工事状況



■ 10月末の工事状況



■ 最近のトンネル坑内の状況

