

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	熱海建設(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区錦町1-1-31
工事の名称	釜房ダム土砂撤去及び周辺維持工事
工事場所	釜房ダム管理所 管内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	168,300,000円(税込み)
変更金額	+ 5,335,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,635,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更