

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	電設コンサルタンツ (株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33
業務の名称	釜房ダム管内放流警報表示設備更新設計業務
業務場所	宮城県柴田郡川崎町大字今宿地内 ~ 宮城県仙台市若林区藤塚地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	放流警報施設等移設設計 一式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	19,690,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,870,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,560,000円 (税込み)
変更理由	現地精査の結果、当初更新のみを予定していた設備を移設・更新する必要が生じたことから、放流警報施設等移設設計を追加し、工期延長となった。