

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月23日
契約業者名	(株) タックエンジニアリング
契約業者の住所	岩手県盛岡市津志田中央2-15-23
業務の名称	釜房ダム貯水池周辺堆砂測量
業務場所	釜房ダム管理所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川測量 ・河川定期横断測量 間接水準 (山地) N=47本 深浅測量 ・作業計画 1式 ・河川深浅測量 N=6側線 ダム・貯水池深浅測量 (NMB測深) ・現地踏査・選点 1式 ・機器機装・撤去 1式 ・ダム・貯水池深浅測量 (NMB測深) A=2.76km ² ・データ解析 A=2.76km ² 貯水容量及びとりまとめ ・容量計算 1式 ・堆砂計算 1式 ・貯水池容量計算 A=3.88km ² 成果品とりまとめ ・成果品とりまとめ 1式 ・報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	22,110,000円 (税込み)
変更金額	+ 506,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,616,000円 (税込み)
変更理由	現場条件の変更に伴う実施範囲の変更により数量に変更が生じたため。