

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 2月28日 |
| 契約業者名 | (株) 建設環境研究所 東北支社 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目1番11号 |
| 業務の名称 | 釜房ダム管理施設設計業務 |
| 業務場所 | 釜房ダム管理所 管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | ・導流壁対策工施設設計 1式 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年10月26日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 3月21日 |
| 変更前の契約金額 | 24,948,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 561,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 25,509,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 減勢工導流壁変状要因の分析の結果、導流壁の健全度評価の実施及び導流壁対策工の基本構想検討を実施する必要が生じたため。 |