


国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

・昨年4月15日から国土交通省が工事に着手し、工事を進めておりましたが、3月28日をもちまして全て完了しましたのでお知らせいたします。

■進捗状況

工事着手	令和4年4月15日	
工事用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	12月27日完了	100%完了
押え盛土	3月9日完了	100%完了



■3月16日工事完成見学会を行いました。詳細は裏面を参照願います。

天ヶ瀬地区住民の皆様を対象とした 工事完成見学会開催状況

工事完成に伴う現地見学会

○日 時

- ・ 3月16日（木）13時30分～（1時間程度）

○対象者

- ・ 天ヶ瀬地区住民、報道関係機関

○集合場所

- ・ 耳取地区公民館前

○見学内容

- ・ 湯田ダム浸水被害軽減対策工事(国土交通省)

【開催状況】



- 地元の天ヶ瀬地区にお住まいの方を対象に工事完成見学会を開催し、工事完成までの国土交通省の対応等の説明を行いました。
- 国土交通省及び受注業者ともども、地区会長さんから感謝の言葉をいただき、地域の皆さんに安心・安全を届けられたと思っております。
- 完全に地滑りが収束したわけではありませんので、今後も挙動を計測しながら、地域の安心安全のため、尽力して参ります。