

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	株式会社八重電業社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 7 8 - 2 6
工 事 の 名 称	鳴子ダム電源設備工事
工 事 場 所	宮城県大崎市鳴子温泉字岩淵 2 - 8 鳴子ダム管理所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工（仮設発電設備） 1式 アスベスト調査 1式 アスベスト除去 1式
工 期 （自）	令和 6 年 2 月 1 5 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 4 , 6 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 9 , 3 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・当初契約後協議事項としていた仮設工（仮設発電設備）について、現場条件の精査を行い協議し追加した。 ・当初契約後協議事項としていたアスベスト調査及び除去について、現場条件の精査を行い協議し追加した。