

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 7 日               |
| 契 約 業 者 名                           | 株式会社建設環境研究所 東北支社             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目 1 番 1 1 号    |
| 業 務 の 名 称                           | 鳴子ダム長寿命化計画修正業務               |
| 業 務 場 所                             | 宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕 地内             |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務              |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 基礎排水孔調査 1 式                  |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 1 1 月 1 日             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 2 6 日             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8, 6 3 4, 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 金 額                             | + 2, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 1, 4 9 4, 0 0 0 円 (税込み)    |
| 変 更 理 由                             | 堤体観測データ整理を踏まえた基礎排水孔調査 1 式の増工 |