

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月14日
契約業者名	豊国工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町3-35
工事の名称	鳴子ダム洪水吐ゲート設備修繕工事
工事場所	宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕 地内
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	主ゲート ワイヤロープ取替 2門分 過負荷検出およびロープゆるみ検出装置 2門分
工期(自)	令和 6年 2月16日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	29,425,000円(税込み)
変更金額	+ 3,729,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,154,000円(税込み)
変更理由	本業務は、令和6年2月15日付け豊国工業株式会社 東北支店と契約締結し現在鋭意施工中であるが、工事内容に変更が生じたので設計変更を行うものである。