

## 日沿道 ニツ井白神～あきた北空港

- H22.12.16東北地方小委員会
  - ・計画段階評価着手
  - ・地域課題・対策案等の審議
- H23.1.18東北地方小委員会
  - ・住民アンケート内容の確認
- H23.2.1～2.28
  - ・対策案にかかる住民アンケート実施
- H23.8.25東北地方小委員会
  - ・対応方針の決定
  - ・計画段階評価完了

## 日沿道 遊佐～象潟

- H23.9.21東北地方小委員会
  - ・計画段階評価着手
  - ・地域課題・対策案・住民アンケート内容等の審議
- H23.9.30～10.16
  - ・対策案にかかる住民アンケート実施
- H23.11.11
  - ・対応方針の決定
  - ・ルート・ICにかかる住民アンケート内容の審議
- H23.11.28～12.11
  - ・ルート・ICにかかる住民アンケート実施
- H24.1.19(本日)東北地方小委員会

## 日沿道 朝日～温海

- H23.9.15東北・北陸地方合同小委員会
  - ・計画段階評価着手
  - ・地域課題・対策案・進め方等の審議
- H23.10.12第1回WG
  - ・対策案にかかる住民アンケート内容の審議
- H23.11.1～11.30
  - ・対策案にかかる住民アンケート実施
- H23.12.16第2回WG
  - ・対策案にかかる住民アンケート結果の審議
- 次回 東北・北陸地方合同小委員会開催予定

H24.1現在

凡例(ミッシングリンクの状況)

- H24新規事業化要求中
- 計画段階評価実施中
- 計画段階評価完了

- 凡例
- 供用中
  - 事業中
  - 事業中(H23補正新規事業化)
  - 未事業化

## 東北中央道 福島～霊山

- H23.8.25東北地方小委員会
  - ・計画段階評価着手
  - ・地域課題・対策案・住民アンケート内容等の審議
- H23.9.1～9.16
  - ・対策案にかかる住民アンケート実施
- H23.11.11東北地方小委員会
  - ・対応方針の決定
  - ・ルート・ICにかかる住民アンケート内容の審議
- H23.11.21～12.4
  - ・ルート・ICにかかる住民アンケート実施
- H24.12.21東北地方小委員会
  - ・ルート決定

