

宮古箱石道路通信 No.81



発行：宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古箱石)
編集・監修：国土交通省三陸国道事務所

..... 一般国道106号 通行規制のお知らせ



出典：地理院地図に道路情報等を追記して掲載



③ 終日片側交互通行規制
規制区間：宮古市川井第3地割
規制期間：令和3年1月中旬 (予定)
～令和3年3月 (予定)
規制時間：終日



① 終日片側交互通行規制
規制区間：宮古市墓目第2地割
規制期間：令和2年9月23日 (水)
～令和3年3月 (予定)
規制時間：終日



④ 終日片側交互通行規制
規制区間：宮古市箱石第5地割
規制期間：令和2年9月14日 (月)
～令和3年1月 (予定)
規制時間：終日 (令和2年12月末まで)
8～17時 (年明けから令和3年1月末まで)



② 終日片側交互通行規制
規制区間：宮古市腹帯第3地割
規制期間：令和2年11月24日 (火)
～令和3年3月 (予定)
規制時間：終日

通行される皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

日本大学の教授と学生が宮古箱石道路を視察

令和2年11月6日(金)日本大学道路構造研究室の教授(1名)と学生(2名)が、三陸沿岸道路および宮古箱石道路の道路構造物の耐久性向上に向けた取り組みの現地確認として、国道106号川井地区舗装工事(株NIPPO)のコンクリート舗装と新箱石大橋外床版工事(株森組)の壁高欄(橋の両端についているコンクリートの壁)の施工の視察を行いました。

新箱石大橋(仮)の壁高欄施工を視察の様子



空から見た 宮古箱石道路

工事の進捗状況

【茂市地区】

施工箇所：
裏面 ①・③・⑬

今回は、宮古箱石道路通信No.79で紹介した墓目地区からの続きである茂市地区を紹介します。茂市トンネル(仮)を通り抜けると、延長177mの茂市橋(仮)があります。現在は、壁高欄(橋の両端についているコンクリートの壁)と中央分離帯の施工を行っています。茂市橋(仮)を通り過ぎると、延長143mの上茂市橋(仮)があります。床版が完成し、これから橋面舗装の作業に入ります。そこを通り過ぎると腹帯第1トンネル(仮)へと続いていきます。



【令和2年11月26日撮影】

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 (TEL) 0193-77-4733

三陸国道事務所 ホームページは
三陸国道 で検索出来ます。


令和2年度 宮古箱石道路 工事一覧表


No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL	No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	茂市地区改良工事	R2.4.1~R3.3.26	(株)本間組	65-8040	⑧	腹帯第3トンネル外舗装工事	R2.4.1~R2.12.28	岩手ニチレキ(株)	65-6253
②	下茂市橋外床版工事	R2.3.10~R3.3.19	村本建設(株)	65-7561	⑨	墓目腹帯地区道路標識設置工事	R2.8.8~R3.3.26	岩手標識(株)	050-5490-6416
③	国道106号 茂市地区舗装工事	R2.1.28~R3.3.5	大林道路(株)	77-3501	⑩	国道106号 川井地区トンネル工事	H29.11.15~R3.3.5	西松建設(株)	77-3777
④	国道106号 下腹帯地区舗装工事	R1.10.30~R2.12.18	(株)佐藤渡辺	65-7783	⑪	国道106号 川井地区舗装工事	R2.1.29~R3.3.5	(株)NIPPO	65-7530
⑤	腹帯地区外改良工事	R2.8.19~R3.3.26	(株)本間組	77-3871	⑫	国道106号 箱石地区舗装工事	R1.10.30~R3.1.29	大有建設(株)	65-9657
⑥	腹帯地区舗装工事	R2.4.1~R3.3.19	日本道路(株)	65-8263	⑬	新箱石大橋外床版工事	R2.2.6~R3.3.12	(株)森組	79-1866
⑦	腹帯橋床版工事	R2.2.7~R3.1.8	小国開発(株)	65-6353	⑭	川井箱石地区道路標識設置工事	R2.8.13~R3.3.26	協積産業(株)	65-8112

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況

令和2年11月現在

<p>⑬施工：(株)森組</p>  <p>新箱石大橋(仮)では、床版工の施工が完了し、壁高欄と中央分離帯の施工を行っています。</p>	<p>⑫施工：大有建設(株)</p>  <p>新箱石トンネル(仮)盛岡側では、防護柵の施工と、現道タッチ部の施工を行っています。</p>	<p>④施工：(株)佐藤渡辺</p>  <p>腹帯第1トンネル(仮)では、中央分離帯防護柵と監視員通路の施工を行っています。</p>	<p>⑬' 施工：(株)森組</p>  <p>茂市橋(仮)では、床版工の施工が完了し、壁高欄と中央分離帯の施工を行っています。</p>	<p>③施工：大林道路(株)</p>  <p>茂市トンネル(仮)では、コンクリート舗装の施工を行っています。</p>	<p>②施工：村本建設(株)</p>  <p>下茂市橋(仮)では、床版工の施工が完了し、情報管路工の施工を行っています。</p>	<p>①施工：(株)本間組</p>  <p>墓目地区では、現在通行規制を行いながら、盛土工・排水構造物工の施工を行っています。</p>
--	---	--	--	---	---	--



<p>⑪施工：(株)NIPPO</p>  <p>川井第2トンネル(仮)では、コンクリート舗装の施工を行っています。</p>	<p>⑩施工：西松建設(株)</p>  <p>川井第1トンネル(仮)では、コンクリート舗装の施工を行っています。</p>	<p>⑧施工：岩手ニチレキ(株)</p>  <p>上川井接続(仮)では、路体盛土工と排水構造物工の施工を行っています。</p>	<p>⑨施工：岩手ニチレキ(株)</p>  <p>腹帯第3トンネル(仮)盛岡側では、現在通行規制を行いながら、排水構造物工の施工を行っています。</p>	<p>⑦施工：小国開発(株)</p>  <p>腹帯橋(仮)では、配水管の設置と足場解体を行っています。</p>	<p>⑥施工：日本道路(株)</p>  <p>腹帯地区では、コンクリート舗装の施工を行っています。</p>	<p>⑤施工：(株)本間組</p>  <p>下腹帯地区では、下腹帯橋A2橋台部の擁壁工の施工を行っています。</p>
--	---	---	---	--	--	---