


■ 事業の進捗率 (R2年12月上旬現在)



0% → 50% → 100%

※ 埋蔵文化財調査完了率は対象面積のうち試掘調査が完了した割合
 ※ 用地進捗率は面積ベースで算出
 ※ 工事着手率は計画済延長のうち現地に着手したIC間延長の割合

■ 位置図



■ 工事の状況

着手前

現在の状況

①区間
外尾橋付近



※歌津IC～小泉海岸IC H31.2.16開通

②区間
登米沢橋
付近



③区間
本吉津谷こ道橋
付近



※小泉海岸IC～本吉津谷IC R2.11.21開通