


# 気仙沼港IC～大島IC(No. 95～No. 170)工事進捗状況

R1年12月下旬時点

- 〔凡例〕
- 橋梁・二道橋
  - トンネル
  - 道路函渠
  - 水路函渠
  - 完成

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：○○改良工事・○○道路改良工事
  - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：○○下部工事・○○上部工事
  - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
  - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：○○トンネル工事
  - 道路 改良・橋梁・函渠・トンネル工事を行う工事  
例：○○道路工事
  - 舗装 道路の舗装を行う工事  
例：○○舗装工事



国道45号気仙沼湾横断橋朝日地区上部工事  
受注者: JFE・IHI・日ファブ特定建設工事 共同企業体  
工期: H29.7.27～R2.12.22

国道45号気仙沼湾横断橋川口地区上部工事  
受注者: (株)横河ブリッジ  
工期: H29.11.23～R2.5.29

国道45号気仙沼湾横断橋小々汐地区上部工事  
受注者: MMB・宮地・川田特定建設工事 共同企業体  
工期: H29.7.28～R2.12.22

川口地区床版工事  
受注者: 佐田建設(株)  
工期: R1.12.2～R3.1.29

国道45号気仙沼地区道路工事  
受注者: 三井住友建設(株)  
工期: H30.3.14～R2.3.13

①

橋梁



▲No.90付近から終点側を望む  
[(仮)気仙沼湾横断橋 P4～P12]

②

橋梁



▲No.122付近から終点側を望む  
[(仮)気仙沼湾横断橋 P11～A2]

(仮)気仙沼湾横断橋 全体一般図

