

本吉気仙沼道路(Ⅱ期)[本吉IC～大谷IC](No.0～No.204)工事進捗状況

H28年9月上旬時点

① < 本吉IC～大谷ICの延長4.0kmを2車線事業中 >



▲No.-1-10から本吉跨道橋A2側を望む

②



▲No.153から終点側を望む

③




▲No.182から終点側を望む

大沢地区道路改良工事
受注者：泰昌建設(株)
工期：H28.4.1～H29.6.16

赤牛川橋上部工工事
受注者：(株)IHIインフラ建設
工期：H28.7.30～H29.3.24

高地区道路改良工事
受注者：熱海建設(株)
工期：H28.4.1～H29.7.19



日門西地区道路改良工事
受注者：升川建設(株)
工期：H28.4.1～H29.6.23

日門東地区道路改良工事
受注者：(株)只野組
工期：H28.4.1～H29.8.4

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事