


南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355)工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H26年11月上旬時点

- 〔凡例〕
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事



大上坊・蛇王地区道路改良工事
受注者：大旺新洋(株)
工期：H26.4.1～H27.3.27

南三陸道路4号トンネル工事
受注者：(株)不動テトラ
工期：H25.3.16～H27.3.27

阿曾地区道路改良工事
受注者：(株)佐藤工務店
工期：H26.4.1～H27.3.20

国道45号 南三陸地区道路改良工事
受注者：(株)不動テトラ
工期：H26.10.15～H28.3.18

① 終点側からP1、A1を望む

② 4号トンネル

③ 終点側から起点側を望む

