

南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.0～No.176)工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H27年8月上旬時点


「工事の種類」

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事（一部改良工事にも含まれる）
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

国道45号 南三陸地区道路改良工事
受注者：(株)不動テトラ
工期：H26.10.15～H28.3.18

南三陸道路トンネル舗装工事
受注者：世紀東急工業(株)
工期：H27.5.1～H27.10.30

志津川IC橋上部工工事
受注者：日本鉄塔工業(株)
工期：H26.3.8～H27.9.30



「凡例」

- 橋梁・二道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

① No.41から起点側を望む

② 起点側から終点側を望む

③ No.128付近(補強土壁工)

