

# 歌津IC～本吉IC (No.195～No.390) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >


**《工事の種類》**

- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

**H28年11月時点**

**〔凡例〕**

- 橋梁・跨道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成



柳沢地区道路改良工事  
受注者：株式会社只野組  
工期：H28.7.21～H29.2.28

藤野南地区道路改良工事  
受注者：大日本土木株式会社  
工期：H28.7.29～H29.3.24

藤野北地区道路改良工事  
受注者：株式会社 新井組  
工期：H28.7.9～H29.2.28

小泉地区下部工工事  
受注者：株式会社 新井組  
工期：H28.7.9～H29.2.28

本吉地区下部工工事  
受注者：那須建設株式会社  
工期：H28.5.13～H29.11.30

藤野地区道路改良工事  
受注者：大日本土木株式会社  
工期：H28.9.28～H29.3.24