

歌津IC～本吉津谷IC(No.390～No.575)工事進捗状況

< 歌津IC～本吉津谷ICの延長12kmを2車線事業中 >


H31年1月上旬時点

《工事の種類》

改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事	函渠	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事	トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事
		舗装	車が通行する道路の舗装を主に行う工事 例：〇〇舗装工事

〔凡例〕

- 橋梁・跨道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成



藤野地区舗装工事
受注者：株式会社NIPPO
工期：H30.4.2～H31.3.29

南明戸地区舗装工事
受注者：世紀東急工業株式会社
工期：H30.4.2～H31.3.29

卯名沢地区舗装工事
受注者：鹿島道路株式会社
工期：H30.4.2～H31.3.29

登米沢地区道路改良工事
受注者：株式会社森組
工期：H30.4.2～H31.3.29

本吉跨道橋上部工工事
受注者：瀧上工業株式会社
工期：H29.11.21～H31.2.28

登米沢橋上部工工事
受注者：川田建設株式会社
工期：H30.1.19～H31.3.27

本吉地区道路改良工事
受注者：株式会社武山興業
工期：H30.2.3～H31.3.25

風越地区跨道橋工事
受注者：株式会社富士ビー・エス
工期：H30.4.2～H31.3.29

風越地区下部工工事
受注者：株式会社橋本店
工期：H29.8.29～H31.3.27

