

登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.490～No.680)工事進捗状況

H25年 3月上旬時点

< 登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定2車線事業中(登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料供用中) >

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成



起点側(西工区)及び終点側(東工区)両方から掘削し貫通しました。



国道45号 登米志津川道路上部工工事
受注者：川田工業(株)
工期：H24.3.22～H25.3.22


①福平橋
②大岩久保沢橋
③寺沢川橋

貫通点の支保工・吹付コンクリートが完了しました。

志津川トンネル(東工区)工事
受注者：前田建設工業(株)
工期：H23.8.13～H25.11.29

志津川トンネル(西工区)工事
受注者：東洋建設(株)
工期：H23.9.9～H25.10.31

岩窪沢道路改良工事
受注者：(株)只野建設
工期：未定



⑤ 坑内を望む
志津川トンネル起点側(東工区)

⑥ 坑内を望む
志津川トンネル起点側(東工区)


⑦ No.615から起点側を望む
志津川トンネル起点側(東工区)坑口

⑧ No.630から起点側を望む

⑨ No.681から起点側を望む
寺沢川橋

入谷道路改良工事
受注者：(株)武山興業
工期：未定

入谷地区構造物工事
受注者：(株)瀬崎組
工期：H24.2.7～H25.3.15



インポートコンクリートを打設しています。

スライドセントルにより覆工コンクリートを打設し移動後養生しています。

橋桁を設置しています。