

# 矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.482～No.623)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >


H25年 1月上旬時点

東松島地区下部工工事  
受注者：千田建設(株)  
工期：H24.3.2～H25.2.22

- ①高松橋：橋台1基 橋脚3基
- ②上小松橋：橋台1基 橋脚2基

旗沢橋上部工工事  
受注者：(株)安部日鋼工業  
工期：H24.3.2～H25.2.28

上小松橋上部工工事  
受注者：三菱重工鉄構エンジニアリング(株)  
工期：H24.7.4～H25.8.30



《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

① No.533から起点側を望む 旗沢橋 全景



橋梁  
②付近

終点側から橋桁設置中です。

② No.532から起点側を望む 旗沢橋



橋梁

③ No.530から起点側を望む 旗沢橋



橋梁

④ No.566から終点側を望む 上小松橋 全景 橋脚(P1 P2)



橋梁

橋脚施工に先立ち 仮設土留工施工中です。

⑤ No.568から終点側を望む 上小松橋 橋脚(P1)



橋梁

⑥ No.570から終点側を望む 上小松橋 橋脚(P2)



橋梁

東松島地区道路改良工事  
受注者：(株)藤山工務店  
工期：H24.2.22～H25.3.25

矢本IC