

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月10日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 秋田事務所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王1-2-8 一丁ビル
業務の名称	院内地区道路補足設計業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	一般構造物詳細設計 補強土壁修正設計 1式 標識設計 標識修正設計 1式
履行期間 (自)	令和 5年12月 7日
履行期間 (至)	令和 6年10月18日
変更前の契約金額	28,017,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,918,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,935,000円 (税込み)
変更理由	1. 着工前測量の結果、現地形の一部に相違があったため、補強土壁修正設計を追加する。 2. 関係機関協議の結果、道路標識の設計内容が変更となったため、標識修正設計を追加する。