

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 1日
契約業者名	伊藤建設工業(株)
契約業者の住所	秋田県横手市大町5-19
工事の名称	山口地区道路改良工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	延長 L=323.8m 落石雪崩防止工(防雪柵工 L=303m) 共通仮設費(現場管理費) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 1式 3次元出来高管理・3次元データ納品等費用(ICT) 1式
工期(自)	令和 6年 3月 1日
工期(至)	令和 6年12月10日
変更前の契約金額	273,130,000円(税込み)
変更金額	+ 29,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	302,940,000円(税込み)
変更理由	1. 現地精査の結果、防雪柵工の鋼管基礎(鋼管杭)の施工方法をダウンザホールハンマ工法に変更した。 2. ICT施工、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 3. 工期について防雪柵工の鋼管基礎杭打込み工法の変更により、35日間延長し、令和6年12月10日とした。