

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	横手建設(株)
契約業者の住所	秋田県横手市前郷二番町7-13
工事の名称	大沢田地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=572.8m 道路土工(路床盛土工 V=9,500m ³) 落石雪害防止工(防雪柵工 L=375m)
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 6年10月24日
変更前の契約金額	178,860,000円(税込み)
変更金額	+ 22,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	201,850,000円(税込み)
変更理由	1. CBR試験の結果、CBR12からCBR20へ変更となることが判明したため路床盛土工の数量を変更した。 2. 現地精査の結果、施工区間内の防雪柵工の数量を変更した。