

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	伊藤建設工業(株)
契約業者の住所	秋田県横手市大町5-19
工事の名称	雄物川上流湯沢地区護岸補修工事
工事場所	秋田県湯沢市関口 地内~沢市下関 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月20日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	267,256,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	267,256,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 5日
契約業者名	伊藤建設工業(株)
契約業者の住所	秋田県横手市大町5-19
工事の名称	雄物川上流湯沢地区護岸補修工事
工事場所	秋田県湯沢市関口 地内~沢市下関 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月20日
工期(至)	令和 7年 1月20日
変更前の契約金額	267,256,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	267,256,000円(税込み)
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長