

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月19日
契約業者名	(株) 高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原2-1
工事の名称	湯沢地区防雪柵設置工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内字真那板平 ~ 湯沢市下院内田用橋 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	防雪柵 L=168m → L=164m プレキャストU型側溝 L=416m → L=446.5m 小型標識工 N= 0基 → N= 1基
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 6年 9月20日
変更前の契約金額	88,891,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,930,000円 (税込み)
変更後の契約金額	95,821,000円 (税込み)
変更理由	1. 防雪柵は当初平地用を想定していたが、現地精査により勾配用とし施工延長を変更した。 2. 現地精査の結果、側溝の施工延長を変更し、それに伴う舗装復旧等の数量を変更した。 3. 既設標識1基が防雪柵の支障となるため移設した。