

9月になり朝夕は肌寒く感じることもあるようになってまいりました。気候的には過ごしやすくなってきましたが、コロナウイルスの脅威を身近に感じるようになっており気を付けたいと思います。

赤倉沢第2砂防堰堤は現在、掘削が終了し本体の施工を行っています。9月中旬には基礎部の施工を終わらせ鋼製堰堤の組立てに作業を進めてまいります。

今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願い致します。

赤倉沢第2砂防堰堤全体の様子


2021.08.31.撮影



8月末の工事現場の状況



お盆前の降雨のため掘削作業に遅れが生じましたが、8月27日に1回目のコンクリートを打設することができました。



8月の作業状況



軽量の金属製の型枠を使用して型枠を組みました。



クレーンを使ってコンクリートを打設しました。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩  
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681