

最近はコロナウイルスの新規感染者数も減ってきているようですが、気を緩めることなく感染予防対策を継続して実施していきたいと思えます。

赤倉沢第2砂防堰堤は9月下旬より鋼製堰堤の組立て作業を行っています。10月上旬には組立てを終え、ボルト部の塗装を行い足場の解体を行う予定で工事を進めて参ります。

今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

赤倉沢第2砂防堰堤全体の様子


2021.09.28.撮影



9月末の工事現場の状況



上の写真の破線の囲みが今年の施工範囲で右側と同じものを作っています。



9月の作業状況



鋼製堰堤の組立てを行うために足場を組みました。



クレーンで部材を吊って組立てを行います。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

監理技術者 浅沼 優司

秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681