東北中央自動車道（福島～米沢北間）工事状況

平成24年5月末現在

米沢～米沢北
延長　L＝9．0km

福島～米沢　延長　L＝28km
山形側　延長　L＝11km

福島側　延長　L＝17km

前川原こ道橋

片子地区（山形方向）

【山形側】
トンネル延長：3,826m
掘削延長：2,253.0m（58.9%）
覆工延長：1,677.0m（43.8%）

栗子トンネル（山形側）

【福島側】
トンネル延長：5,146m
掘削延長：3,419.6m（66.5%）
覆工延長：1,856.50m（36.1%）

栗子トンネル（福島側）

新長老沢3号橋（福島方向）



金谷地区（福島方向）

万世地区（山形方向）

桑山地区（福島方向）

大滝地区（福島方向）

長老沢地区（山形方向）

中野第一橋

竣工済み　施工中