参考４

広域地方計画の今後のスケジュール（案）　＜推進状況の検証（モニタリング指標の検討）＞

5月

5月19日（火）

第11回　幹事会
【議論の内容】
①市町村提案を踏まえた対応方針　②計画原案の確認

第1回　取組推進PT準備会（主査機関）
【議論の内容】
①今後の進め方について　②課題整理

5月29日（金）

第3回　検討会
【議論の内容】
①計画策定までのスケジュール　②市町村提案対応方針
③広域地方計画原案

6月

6月9日（火）

第2回　協議会　・戦略懇談会
【議論の内容】
広域地方計画計画原案　＜市町村提案を踏まえた整理＞

【意見照会】 広域連携プロジェクト
【依頼内容】
○推進状況の検証について
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標の提案）

6月11日（木）～7月10日（金）

パブリックコメント（約1ヶ月間）

○広域地方計画原案

6月29日（月）

第12回　幹事会
【議論の内容】
①モニタリング指標の検討

第2回　取組推進PT準備会（主査機関）
【議論の内容】
①今後のスケジュール　②PTでの検討内容

7月

7月2日（木）

第5回　懇談会
【議論の内容】
①広域地方計画計画原案　**②推進状況の検証について**
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標の検討）

【意見照会】 広域連携プロジェクト
【依頼内容】
○推進状況の検証について
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標の選定）

【情報共有】

7月中旬（予定）

第13回　幹事会
【議論の内容】
①パブコメ対応方針　②広域地方計画案
③推進状況の検証について（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指標の選定）

【検討結果】

第3回　取組推進PT準備会（主査機関）
【議論の内容】
①今後のスケジュール　②PTでの検討内容
③目標等の検討

夏頃

各省正式協議　・　国土交通大臣決定

秋頃

【計画策定後】　**各取組推進PTの発足**

【　秋 頃　】　　取組推進全体会議の開催