第3回　米代川圏域流域治水協議会
資料－4

今後の進め方（案）

令和3年3月12日
能代河川国道事務所

流域治水プロジェクトの進め方　変更（案）

7月6日
米代川流域治水プロジェクト
（素案）公表

※準備会の開催（9月10～15日）

9月18日
第1回　米代川圏域流域治水協議会
（書面会議）

・米代川圏域流域治水協議会の設立
・流域治水の検討事項、進め方の確認・共有
・米代川水系流域治水プロジェクト（中間とりまとめ）
の対策内容確認・共有

※協議会前に幹事会を開催
・「流域対策」の検討・とりまとめ

1月25日
第2回　米代川圏域流域治水協議会

・「規約」の改正
・「流域対策」の先進事例共有
・今後取り組みたいことについて共有
・最終とりまとめのイメージ説明　など

※水田、農業用ため池の活用、森林の整備・保全
東北農政局、東北森林管理局、秋田県農林水産部の参画

令和3年
3月12日
第3回　米代川圏域流域治水協議会
〔WEB会議での開催〕

・「規約」の改正
・米代川流域治水プロジェクトの内容確認　など

※森林の整備・保全　国立研究開発法人　森林研究・整備機構森林整備センターの参画
※ソフト対策（取組）の確認・共有　秋田地方気象台、秋田県総務部、市町村防災部局の参画　など

R3.3末
（予定）
米代川流域治水プロジェクト公表

・米代川流域治水プロジェクトの策定

R3.4～
（予定）
第4回　米代川圏域流域治水協議会
〔今後調整〕 減災対策協議会と同日開催を予定

・米代川流域治水プロジェクトに基づく
実施状況フォローアップ
・事業の追加など、流域対策の充実化