仙塩道路〔多賀城高架橋〕（Ｐ３０～Ｐ７３）工事進捗状況

H26年4月上旬時点

多賀城高架橋（下り）Ｌ＝3.7Km

高崎地区ＰＣ上部工工事
受注者：オリエンタル白石（株）
工期：Ｈ25.11.16～Ｈ26.9.30

国道45号多賀城地区橋梁上部工工事
受注者：ドーピー建設工業（株）
工期：Ｈ25.12.17～Ｈ26.9.30

橋脚９基
（Ｐ７２～Ｐ８０）

④

③

橋脚２５基（Ｐ４８～Ｐ７２）



橋脚１２基
（Ｐ９～Ｐ１０・Ｐ６７～
Ｐ７３・Ｐ９５・ＰＢ３・ＰＣ３）

多賀城高架橋下部工工事
受注者：りんかい日産建設（株）
工期：Ｈ25.8.9～Ｈ26.5.31

③　八幡地区
Ｐ４３付近

④　市川地区
Ｐ７２付近（駆体工）

〔凡例〕
- 上部工施工中
- 下部工施工中
- 完成・一部完成
- 既設

市道



国道45号多賀城地区橋梁上部工工事　高崎地区ＰＣ上部工工事

多賀城高架橋下部工工事