仙塩道路〔多賀城高架橋〕（P74～P108）工事進捗状況

平成26年12月上旬時点

多賀城IC西地区上部工工事
受注者：川田工業（株）
工期：H26.10.22～H27.3.27

多賀城ＩＣ

主要地方道 泉塩釜線

⑥

橋脚８基
（PC1～4、PD1～4）

⑤

高崎地区PC上部工工事
受注者：ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石（株）
工期：H25.11.16～H27.1.9

JR東北本線

砂押川

⑥谷地地区
Ｐ１０４付近（床版鉄筋組立）

〔凡例〕
- 上部工施工中
- 下部工施工中
- 完成・一部完成
- 既設

橋脚９基（P72～P80）

橋脚９基
（PA1～P77A，PB1～PB4）

多賀城ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾗﾝﾌﾟ橋（鋼上部工）工事
受注者：日本橋梁（株）
工期：H26.2. 21～H27.7. 15

臨海鉄道線

⑤山王地区
Ｐ８４付近（架設工）

JR工事区間

南宮地区PC上部工工事

砂押川橋上部工工事

橋脚６基（P89～P94）

橋脚３基（P94～P96）

橋脚７基
（P102～P108）

砂押川橋上部工工事
受注者：（株）東京鐵骨橋梁
工期：H25.10.5～H26.12.26

国道45号　伏石地区上部工工事
受注者：（株）JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
工期：H25.10.18～H26.12.25

橋脚５基（P80～P84）

山王地区PC上部工工事
受注者：IHIｲﾝﾌﾗ建設（株）
工期：H26.4.1～H27.3.31

橋脚６基（P84～P89）

南宮地区PC上部工工事
受注者：三井住友建設（株）
工期：H25.12.18～H27.3.31

橋脚７基（P96～P102）

多賀城高架橋（下り）Ｌ＝3.7Km