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 事業名 最上川総合水系環境整備事業 事業主体 東北地方整備局 

 

 

事業区間 

 

 

自：山形県米沢市
よねざわし

 

至：山形県酒田市
さ か た し

 
整備内容 

【整備済】 
・水辺整備  20地区 
【残事業】 
・水辺整備   4地区 

事業着手 平成７年度 工事着手 平成７年度 
全体 ： 約 49億円 H19年度 

 

 

事

業

の

概

要 

全体事業費 
（うち、残事業約 9.2億円） 再評価時全体事業費 

約 33億円 

 

 

 

事

業

の

目

的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊かでうるおいのある河川空間の創造を目的に、河川の自然環境の保全、河川利用の推進等を図る

ものである。 

 

【 水辺整備 】 

最上川は、五百川峡、楯山公園、碁点、大淀、最上峡等の景勝地があり、最上峡や、大石田、三難

所の舟下り、大江町や白鷹のヤナ場等の観光資源が多い。また、沿川には舟運時代に栄えた街並み

や「舟道」等の歴史的な遺物が残っている。 

さらに、河川をフィールドとした環境学習や河川空間でのイベントやスポーツ、レクリエーションが盛

んである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近では、美しい自然を持つ最上川と、沿川の観光資源をフットパスで結び、新たな魅力ある観光

拠点をつくることによって、観光利用を促進し、地域活性化に寄与しており、更なる有効活用が求めら

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上川やな

カヌー利用

三ヶ瀬 最上川船下り 

川沿いの散策 まちなかの散策 

舟道 環境学習 
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以上を踏まえ、治水・利水との調和を図り、河川空間の適正な保全と利用の推進を目的に策定され

た「最上川水系河川環境管理基本計画」の基本理念並びに平成１４年１１月策定の「最上川水系河川整

備計画」の基本理念に基づき、水辺整備に関する事業を実施するものである。 

 

 

最上川水系河川環境管理基本計画  基本理念 

＜ 歴史
れきし

を育み
はぐく

 未来
みらい

を拓く
ひ ら

 紅花
べにばな

の路
みち

 最上
もがみ

川
がわ

 ＞ 

① 舟運が伝えたふるさとの文化にふれあう水辺として 

最上川が育んだ歴史と文化をふるさとの個性として尊重し、最上川らしさを創造する。 

② 母なる川をやすらぎとうるおいのあるオアシスとして 

古くから母なる川として親しまれ、愛されてきた最上川に、地域住民のやすらぎとふれあいの場を創造

する。 

③ 活力のあるふるさとづくりの大きなシンボルとして 

人々にうるおいと恵みを与えてきた最上川を軸に、豊かで活力のある地域づくりの場を創造する。 

④ 水と緑が織りなす豊かな自然を育む場として 

豊かな自然に包まれた最上川の素朴な輝きを、ふるさとの個性として守り育む。 

 

 

 

最上川水系河川整備計画  基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
なお、これまでの環境整備については、水辺プラザや水辺の楽校等といった、拠点としての整備が

主体であったが、最上川リバーツーリズムネットワークといった地域主体の取り組みもあり、「散策路・

フットパス」の整備により、徐々に点から線への広がりをみせている。最近では、「かわ」と「まち」を一

体として捉え、観光振興・地域活性化を念頭においた「かわまちづくり」が始まっており、線から面への

広がりを見せている。 
このように、河川利用の推進を図りつつ、地域の活性化や、水系全体の観光振興等にも寄与し、発

展していくことを期待するものである。 
 
 
 

自然の恵みを大切にし、水害や渇水被害の少ない、安全で安心できる最上川を目

指す。 
大地 

歴史 

暮らし 

心 

流域の歴史・文化と豊かな自然環境が共生し、四季を感じる潤いのある最上川を

目指す。 

住民が集い、水辺と親しみ、暮らしに生きる最上川を目指す。 

流域社会の連携と交流を深めつつ、住民参加の川づくりを進め、地域で育て、地域

でまもる最上川を目指す。 
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①清川地区かわまちづくり

②真室川環境整備事業

③いやしの里づくり

④大石田護岸

⑤古口環境整備

⑥本合海地区水辺プラザ

⑦せせらぎ公園

⑧馬見ヶ崎親水護岸

⑨谷地地区水辺プラザ
⑩大江地区水辺プラザ

⑪寒河江地区水辺プラザ

⑫中山地区水辺プラザ

⑬糠野目水辺の楽校

⑭窪田水辺の楽校

⑮朝日地区水辺プラザ

⑯フットパスながい

⑰フットパスしらたか

⑱フットパスおおえ

⑲フットパスさがえ

⑳フットパスむらやま

朝日地区かわまちづくり21

長井地区かわまちづくり22

河北町かわまちづくり23

須川かわまちづくり24

水辺プラザ等

水辺の楽校

フットパス

かわまちづくり

凡例
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【整備済】水辺整備（水辺プラザ、水辺の楽校、フットパス、かわまちづくり等） 

■ 水辺プラザ等（寒河江地区水辺プラザ 等） 

  [概要]   魅力と活力のある地域形成に向け、自治体や地域の関係団体等と連携し、地域や河川の 

特性を活かした交流拠点となる水辺空間を整備。 

  [整備内容] 低水護岸、管理用通路、坂路 等 

■ 水辺の楽校（糠野目水辺の楽校 等） 

  [概要]   子供たちが自然体験の場として活用できるよう、最上川の自然を生かしつつ、河川利用の 

推進と地域の憩いの水辺を創出する為の整備。 

  [整備内容] 低水護岸、管理用通路、せせらぎ水路 等 

■ フットパス（フットパスながい 等） 

  [概要]   美しい自然を持つ最上川と、沿川の観光資源をフットパスで結び、新たな魅力ある観光拠点

を地域と一体的に整備。 

  [整備内容] 管理用通路、階段工 等 

■かわまちづくり（朝日地区かわまちづくり） 

[概要]    地域の景観、歴史、文化及び観光という「資源」や地域の創意としての「知恵」を活かし、地 

方公共団体や地元住民との連携の下で立案された実現性の高い河川や水辺の整備を実施 

 [整備内容] 管理用通路、案内板 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
これらの整備により、例えば「朝日水辺プラザ」は通称「たんの瀬」と呼ばれ、カヌーが盛んに行われる

人気スポットとなっている。窪田水辺の楽校では、市民と米沢市とが連携し、近隣の窪田小学校の環境

教育・体験活動の場として、水生生物調査、美化活動等を行っている。また、長井地区では、フットパスを

利用した「白つつじマラソン大会」や、地元の NPO 等が主体となった観光イベント「アルクセッション」等
が開催されており、日常の散策路や、地域活性化の資源として利活用されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用状況 

低水護岸（親水護岸） 管理用通路（散策路） 

カヌー利用 散策 

階段工（散策路） 

環境学習 
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【整備中】水辺整備 （長井地区かわまちづくり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区住民によるトロッコ道（管理用通路）開通式     最上川リバーツーリズムセミナー 

 

低水護岸
（船着場）

階段

最
上

白つつじ商家跡

商家跡

あやめ

神社
河川公園

物産館

最上川千本

長井市街地

管理用通路
（散策路）

側帯
（桜づつみ）

側帯
（桜づつみ）

側帯
（桜づつみ）

管理用通路
（散策路）

舟場跡

舟場跡

［概要］長井市では、「水と緑と花」をコンセプトとしたまちづくりを実施するとともに、「かわ」と「まち」を

つなぐフットパス（散策路）等を整備し、既にイベントや花畑の創出などに利活用されている。

今後は、これらの施設や活動を活かし、更なる観光振興・地域活性化のため、まちと水辺が

一体となった「舟運時代の川港として栄えた歴史を活かしたまちづくり」を進める。 
なお、長井地区では、最上川を活用したまちづくりを推進するために、地域一体となったかわ

まちづくりに関する協議会を立ち上げ、現在、情報提供やイベント活動等の実施に向けた取

り組みを実施している。 
［整備内容］管理用通路、管理用階段、低水護岸、側帯 等 

［効果］ 長井地区では、最上川や長井のまちの資源を活用した、NPO 等が主催の「アルクセッショ
ン」や、「最上川リバーツーリズムセミナー」、山形鉄道（株）等と地元観光協会等が連携した

「置賜さくら回廊」等の各種イベントが開催されており、これらの整備によりイベント内容の充

実や更なる発展が期待される。また、今年完成した河井地区のトロッコ道（管理用通路）につ

いては、完成式と歩き初めが行われ、地元団体から地域の交流の場として多いに活用した

いという声があがっている。 

整備箇所写真 

管理用通路（散策路）

舟運で栄えた商家跡などが

残されている市街地

川 
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【整備予定】 水辺整備 （河北町かわまちづくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まちなかの賑わい 

                              カヌー体験（水辺プラザ） 

 

 

［概要］河北町は最上川を活用した舟運によるべに花交易で栄えたまちであり、歴史ある建物や文化

が、町のいたるところに多く残されている。これらの歴史を偲ぶキーワードでつなぎあわせ

ることにより、川、町、文化一続きの物語を成していく。また、交易という、経済、人、文化が

交わることで賑わいを奏した河北町において、改めて最上川とべに花、ひななどを資源とし

て広く人々と交流することで、地域の活性化を進めていく。なお、河北町の「かわまちづくり」

については、昨年度、地元自治体や地域住民からなる「かわまちづくり協議会」が開催され、

ワークショップや現地見学会等を通じて、かわまちづくりの実現に向けた取り組みが行われ

ている。 

［整備内容］管理用通路、低水護岸、階段 等 

［効果］河北町では、現在、観光拠点の「べに花温泉 ひなの湯」の周辺整備などまち側の整備に着

手しており、これらの整備と一体となって、まちなかの散策ルート及びサイクリングルートの

拡大・拡充や、かわを活用した各種イベント等について、更なる発展が期待される。また、既

にカヌーの体験や練習場として地域に活用されている谷地水辺プラザについては、カヌー

のオリンピック選手の輩出やカヌー国体優勝等、町を代表するスポーツの発信の場として

の更なる活用が期待される。 

ひなの湯

交流

拠点

ひな市通り

堀口

の里

紅花

資料館

道の駅 カヌー

自然

観察

ゴルフ

農業

体験

河北町中心地

側帯

（桜づつみ） 管理用通路

（散策路）

低水護岸

（親水護岸）

堤防階段

管理用通路

（散策路）

腹付盛土

（緩傾斜坂路）

整備箇所写真 
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【整備予定】水辺整備 （清川地区かわまちづくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最上川・立谷沢川夏祭り 

［概要］清川地区は最上川、立谷沢川の合流点に位置し、町には、最上川舟運によって往来した源

義経、松尾芭蕉、正岡子規等文人墨客の足跡が残されている。町独自の事業で河川敷に

トイレや水飲み場等や、まちづくり交付金事業の採択を受けて河川公園等の諸施設の整

備も行っている。これらの川にまつわる歴史・文化が色濃く残る「まち」と今なお利活用さ

れている「かわ」とをつなぎ、舟運時代の歴史を感じながら、かわとまちに人々が賑わう、

かわまちづくりを推進することで、河川の左右岸連携や、安全・安心の向上による河川利

用の拡大等によって地域活性化に寄与するものである。 
［整備内容］管理用通路、坂路、看板 等 

［効果］立谷沢川合流点で開催されている「最上川・立谷沢川夏まつり」や、立川小学校を対象とした

水辺の楽校等の対象エリアが広がり、イベント内容の拡充が図られ更なる発展が期待され

る。 
また、平成２１年度に閉校になった旧清川小学校が、清川地区振興協議会、ＮＰＯ法人里の

自然文化教育研究所、最上川学推進センターが共同運営する新たな地域活動拠点となった

ことで、清川地区の人々が舟運文化で培った川との係わりから学ぶことを中心に、多彩な体

験型学習ツーリズムを新たに構築し、広く全国に情報発信しようとしており、そのフィールド

としての有効利用も期待される。 

「歴史の里清川」健康ウォーキング小学校川遊び 

最
上
川

立谷沢川さみだれ
大堰 管理用通路

（散策路）

坂路

歓喜寺

御諸皇子神社

松尾芭蕉上陸の地

戊辰の役古戦場

清河八郎生家跡

最上川学推進センター

Ｒ47

清河八郎記念館
看板

駐車場（町整備）

フィッシュ
ギャラリー

最
上
川

立谷沢川さみだれ
大堰 管理用通路

（散策路）

坂路

歓喜寺

御諸皇子神社

松尾芭蕉上陸の地

戊辰の役古戦場

清河八郎生家跡

最上川学推進センター

Ｒ47

清河八郎記念館
看板

駐車場（町整備）

フィッシュ
ギャラリー
フィッシュ
ギャラリー

清川地区かわまちづくり事業概要 

既存の観光・散策ルート既存の観光・散策ルート

親水公園（町整備）親水公園（町整備）

「松尾芭蕉」立像と句碑「松尾芭蕉」立像と句碑

清河八郎神社清河八郎神社
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【整備予定】水辺整備 （須川地区かわまちづくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［概要］須川は、多目的グラウンド、パークゴルフ場などが点在し、地域交流の場や健康増進の場と

しての活用が進んでいるとともに、地域づくりの資源としても見直しが行われており、「かわを

活かした地域づくり」の活動なども広がりをみせている。既存の空間を活かしつつ、須川の自

然環境、沿川の歴史や文化を身近なものとして、健康で充実した生活を送り、人々が賑わう

かわまちづくりを推進することにより地域活性化に寄与するものである。なお、山形市では地

元自治体や市民団体等による「須川かわまちづくり勉強会」が開催され、須川の「かわまちづ

くり」の実現に向けた取り組みが始まっている。 

［整備内容］管理用通路、高水敷整正、低水護岸 等 

［効果］健康増進の充実と、サイクリングロードによる須川とまちとのネットワークが拡大するこ

とにより、更なる利用者増大とイベント等の利活用が期待される。また、既に地元住民

から、整備後の須川を中心としたマラソン大会など、イベント開催による更なる利活用

に向けた機運も向上しつつあり、整備後の河川の維持管理も担う等の積極的な意見も

出ていることから、地域の活性化が期待される。 

【パークゴルフ】 【散策】 

船町の河岸跡 

グラウンド利用 

船町の河岸跡 

【サイクリング】 

お達磨の桜 
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 事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 

【河川利用の動向等】 

最上川における「河川水辺の国勢調査（河川空間利用実態調査）」による年間利用者数の推移は以

下のとおりである。 

 

最上川全体では、年間の利用者の推移は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：最上川水系全体の年間利用者数の推移 

 

 

整備済みの箇所について、整備内容別に整備前利用者数と整備後利用者数を整理すると以下のと

おりであり、全体的に整備により利用者数が増加している。 
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 事業の進捗状況    

 
【事業実施状況（平成21年度末時点）】 
 

(1) 全 体 事 業 費：約49億円 
(2) 整備済み事業費：約40億円 
(3) 進 捗 率：81% 
(4) 残事業費（整備中、予定箇所）：約9.2億円 

 
全体計画の24地区のうち、平成21年度までに20箇所が完成し、進捗状況は全体の81%（事業
費で算出）となっている。 

 

 

 今後の事業の見通し    

 
平成 21年度に「朝日地区かわまちづくり」が完成し、全体計画の 24地区のうち、平成 21年度
までに 20箇所が完成している。 
「長井地区かわまちづくり」は平成21年度、「河北町かわまちづくり」は平成22年度に事業着手
しており、既に地元が中心となって協議会等を開催し、かわまちづくりに向けた仕組みづくりが行

われている。「清川地区かわまちづくり」「須川かわまちづくり」については、今後地域と一体となっ

た計画づくりが行われ、平成26年度～平成27年度に完成予定である。 
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4

清川地区かわまちづくり

真室川環境整備事業

いやしの里づくり

大石田護岸

古口地区環境整備

本合海地区水辺プラザ

せせらぎ公園

馬見ヶ崎親水護岸

谷地地区水辺プラザ

大江地区水辺プラザ

寒河江地区水辺プラザ

中山地区水辺プラザ

糠野目水辺の楽校

窪田水辺の楽校

朝日地区水辺プラザ

フットパスながい

フットパスしらたか

フットパスおおえ

フットパスさがえ

フットパスむらやま

朝日地区かわまちづくり

長井地区かわまちづくり

河北町かわまちづくり

須川地区かわまちづくり
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 費用対効果分析   

【便 益】 

①評価手法 

便益の評価手法は、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」に基づき、利用価値が主体であ

り、客観的で恣意性の少ない「TCM法」を適用した。 

②算定の考え方 

事業実施前後の河川空間利用実態調査及び各地区で行われるようになったイベント等を参考に、

整備による利用者の増加数を旅行費用（移動費用並びに時間費用）に換算して算出。 

③残存価値 

評価期間終了後における残存価値は、「治水経済調査マニュアル」の護岸等の構造物に準じて、

総費用の10%を計上する。 
【費 用】 

①建設費 

「整備済みの箇所」については実績額を計上し、「整備中の箇所」については実績額を参考に積

算した金額を計上している。 

②維持管理費 

建設費の0.5%／年を見込んでいる。 

【費用便益比】 

①事業全体 
本事業におけるすべての地区を対象に、基準時点は平成22年度、償却年数を事業期間＋50 
年、社会的割引率を4％とした場合の便益（B）及び費用（C）を現在価値化し、B/C を算出した。 

事業全体の費用便益比 

 

 

 

 

②これから整備する事業（残事業） 

現在整備中、今後整備する地区を対象に、基準時点は平成22年度、償却年数を事業期間＋50 

年、社会的割引率を4％とした場合の便益（B）及び費用（C）を現在価値化し、B/C を算出した。 

これから整備する事業の費用便益比 

 

 

 

 

③完了地区 

整備が完了した地区を対象に、平成22年を基準年として、償却年数を事業期間＋50年、割引率を

4％とした時の便益Ｂ及び費用Ｃの現在価値からＢ／Ｃを算出した。 

完了地区の費用便益比 

 

 

 

建設費 

（億円） 

総便益B 

（億円） 

総費用C 

（億円） 
B/C 

49 285 73 3.9 

建設費 

（億円） 

総便益B 

（億円） 

総費用C 

（億円） 
B/C 

9.2 81 9.6 8.5 

建設費 

（億円） 

総便益B 

（億円） 

総費用C 

（億円） 
B/C 

36 204 60 3.4 

    

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 
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【感度分析】 

費用便益分析の結果に影響を及ぼす要因について、要因別感度分析を実施した。影響要因は

以下のとおりである。 

・ 需要変動（-10%～+10%） 

・ 事業費変動（-10%～+10%） 

・ 事業期間変動（-2年～+2年） 

  

○ 全体 

需要変動 事業費変動 事業期間変動 
 

基本 

ケース +10% -10% +10% -10% +2年 -2年 

費用C 

（現在価値） 
73 73 73 74 72 73 74 

便益B 

（現在価値） 
285 313 257 285 285 280 292 

費用便益比 

B/C 
3.9 4.3 3.5 3.8 3.9 3.8 4.0 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある

 

○ 残事業 

需要変動 事業費変動 事業期間変動 
 

基本 

ケース +10% -10% +10% -10% +2年 -2年 

費用C 

（現在価値） 
9.6 9.6 9.6 10.5 8.6 9.1 10.0 

便益B 

（現在価値） 
81 89 73 81 81 76 88 

費用便益比 

B/C 
8.5 9.3 7.6 7.7 9.4 8.4 8.8 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある
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費用対効果分析   

【投資効率性】 

技術指針に基づき、事業の投資効率性を試算した結果は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※１：総事業費用から社会的割引率4%を用いて現在価値化を行い費用を算定 
 
※２：評価対象期間内（整備期間＋50年間）での維持管理費を、社会的割引率4%を用いて現在

価値化を行い算定（事業費の0.5%/年を見込んでいる） 
 
※３：整備による利用者数の増加傾向を旅行費用に換算／算出し、評価対象期間（整備期間＋

50年間）を社会的割引率4%を用いて現在価値化し算定 
 
※４：評価対象期間後（50年後）の施設及び土地を現在価値化する。評価期間終了後における

残存価値は、「治水経済調査マニュアル」の護岸等の構造物に準じて、総費用の10%と
する。 

 

※５：総費用と総便益の比（B/C）；投資した費用に対する便益の大きさを算定する指標 
（1.0以上あれば投資効率性が良いと判断） 

 
※６：総費用Bと総便益Cの差（B-C）；事業の実施により得られる実質的な便益額を把握するた

めの指標 
（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違いに影響を受ける） 

 
※７：投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率（4%）以上であれば、投

資効率性が良いと判断 
（収益率が高ければ高いほど、その事業の効率は良い） 

 

【その他】 

現在価値化：ある一定の期間に生じる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”で割

り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 
社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質的利回りを参考に4%と設定している。 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 

摘　　　要

総事業費

建設費 ※1 67 億円 現在価値化した値

維持管理費 ※2 6.6 億円 現在価値化した値

費用合計 73 億円 現在価値化した値

総便益

便益 ※3 284 億円 現在価値化した値

残存価値 ※4 0.85 億円 現在価値化した値

効果合計 285 億円 現在価値化した値

費用対便益費（CBR）B/C ※5 3.9

純現在価値化（NPV）B-C ※6 211 億円

経済的内部収益率（EIRR） ※7 16 ％

C
費
用

B
効
果

金　　　　額
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【地域の協力体制（河川清掃活動等）】 

・中学生によるボランティア活動の一環としてゴミ拾いを実施。 

・地域住民によるフットパスルート沿いの除草・清掃・ゴミ拾いを実施。 

・土地所有者の協力による私有地の通行許可。 

・自治体の協力による休憩施設や案内板等の整備。 

・市民団体や商工会等の協力によるクリーンアップ等の維持管理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域主体の推進協議の実施（かわまちづくり）】 

・ 長井市では、「かわまちづくり支援制度」の認定を受けたのを機会に、地域一体となった「長

井市かわまちづくり推進協議会」が立ち上がり、「かわ部会」「まち部会」「歴史産業部会」の3
部会も同時に立ち上げ、現地調査や会議を繰り返しながら、「河川とまちなかの魅力の融合

を図って人々が親しみ誇れるまちづくり」を目指している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 河北町では、最上川を活用したまちづくりを進めるために、自治体や地区の区長、市民団体

等より構成する「河北町かわまちづくり協議会」を設立し、ワークショップや現地調査等を行っ

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜かわまちづくり推進協議会の様子＞

＜協議会・ワークショップの様子＞ 

最上川クリーン作戦 フットパス周辺の草刈り 
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【地域の社会的評価】 

 
○観光交流空間づくり 

最上川流域では、自治体や市民団体、観光等に関する企業等により構成する「最上川流域観

光交流推進協議会」を開催しており、最上川とその自然と歴史・文化を活かした、歩き主体の観光

の多様な連鎖空間づくりとして、「川なみ、街なみの魅力を再発見するリバーツーリズム」をテー

マとし、以下の方針に基づいた観光交流空間づくりを行っている。 

・最上川の潜在的な魅力を再発見し、引き出す、歩き主体の観光の活性化 

・川と街をつなぐフットパスの展開と周辺への多様な連鎖を生むエリア観光の促進 

・エリア観光の広域的連携と多様な主体の協働によるリバーツーリズムの推進 

 

○地域の活用・イベント等 

・ 水辺の楽校等の拠点整備箇所を活用した各種環境学習や体験学習等が開催され、幼稚園

児や小学生が積極的に参加している。 
・ NPOや地元自治体が主体となり、地域住民・観光客等が参加するイベント等に活用されてお
り、好評を得ている。 

・ また、長井のアルクセッションや、大江・朝日・白鷹町による「幻の左荒線ツアー」等のよう

に、地元自治体やNPO等が主体となり、かわの資源とまちの資源を活かした地域活性化・
観光振興を目的としたイベントも開催している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長井アルクセッション 

山形花回廊：花ウォーク（長井）

ラジコン飛行大会（舟形）

あさひまるごと体験（朝日） 幻の左荒線ツアー（白鷹・朝日・大江）カヌー体験（谷地・河北町）

最上川リバーツーリズムセミナー（白鷹） 

野外学習（真室川）
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○川の通信簿 

平成21年度実施の川の通信簿調査結果によれば、本事業に係る施設が整備された地点の近傍
における総合評価（すばらしい～相当悪い の5 段階評価）は、以下のようになっており、殆どの箇
所が相当良いの評価を受けている。 

 
【平成21年度川「川の通信簿」における評価結果】 

①長崎せせらぎ公園 ： 自然豊かで景色が良く、広場、運動施設、散策路等が整備され多目的な
利用ができる他、せせらぎ水路での水遊び等家族で楽しめる、憩いの河

川空間となっている。 
②寒河江水辺プラザ ： 花壇やせせらぎ水路、芝生の広場等手入れの行き届いた公園でありなが

ら、雄大な景色や親水空間など自然にも触れられる総合公園となってい

る。 
③百目木地区     ： 最上川の美しい曲線と最上橋（めがね橋）が周辺の自然と一体となり、絶

好のビューポイントになっている。また、フットパス周辺には石碑・歌碑が

点在しており歴史・文化を感じさせる。水辺へのアプローチがしやすく、河

川に親しめる空間である。 
④朝日町ｶﾇｰ発着場 ： 最上川の自然と景観が楽しめ、変化に富んだ急流があり、県内外からカヌ

ーやラフティングに多くの人が訪れる場所である。フットパスも整備され散

策を楽しむ人も増えている。休憩施設や駐車場も整備され大変利用しや

すくなっている。 
⑤つぶて石       ： 歴史、文化に加えて最上川の豊かな自然を実感できる場所で、ここだけが

時間がゆるやかに流れているような感じを与える。 
 
⑥長井橋河川公園  ： スポーツ広場や親水護岸などが整備されている総合河川公園であり、背

景の山並みと調和した景観から、豊かな自然が感じられる水辺空間となっ

ている。 
⑦白川合流点     ： 周辺の自然と調和した景色がすばらしく、桜づつみ、親水護岸、休憩施設

等も整備されており、最上川と白川の大河を見ながら癒やされる空間であ

る。 
⑧糠野目水辺の楽校 ： 地元小学校の環境学習の場として、階段護岸やせせらぎ水路が整備され

ている。また、子供が遊べる遊具やグラウンドも整備され、人に優しい空間

になっている。 
⑨窪田水辺の楽校  ： 自然と人工物との調和がとれ、四季を通じて最上川と触れ合える空間にな

っている。また、地元小学校の環境学習の場として整備されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域住民に参加してもらい「川の通信簿」を実施している状況 

（せせらぎ公園） 

（フットパスおおえ） 

（朝日水辺プラザ） 

（フットパスしらたか） 

（フットパスながい） 

（フットパスながい） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★★） 

（総合評価：★★★） 

（総合評価：★★★★） 

総合評価
☆印

良い ⑤五つ星 ★★★★★ すばらしい

④四つ星 ★★★★ 相当良い

③三つ星 ★★★ 普通

②二つ星 ★★ 悪い

悪い ①一つ星 ★ 相当悪い
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【地方公共団体等からの意見】 
 
 ○山形県知事からの意見 
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原案：事業継続  
 

（理由） 

整備済み箇所については、地元自治体やＮＰＯ等が主催するイベントや沿川小学校の環境学習など

で活用されているとともに、地域住民等によって自発的な除草や清掃が行われるなど、河川愛護の意

識が高まってきており、事業の効果が認められる。 

また、整備中や整備を予定している箇所においても、地元自治体等から事業推進の要望活動が行わ

れるなど、更なる事業の推進が期待される。 

 

以上のことから、事業は継続するものとする。 

 

また、整備が完了した地区については、総合水系環境整備事業の目的である「水辺整備」に対する効

果が確認されているため、改善措置及び今後の事業評価の必要性はないものとする。 

 

なお、今後の整備にあたっては地域の特性・利用形態に鑑み、より一層の費用節約に努めるものとと

もに、地元自治体等と連携し、更なる利活用の促進に努めるものとする。 
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【参考】  費用対効果分析手法について 
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【環境整備がもたらす便益】 

河川に関わる環境整備の便益は、環境財の価値の増大がもたらす個人または世帯の便益増大とし

てとらえられ、個人または世帯に便益をもたらす環境の価値を「環境財の価値」といい、環境財の

価値は、一般的に「利用価値」と「非利用価値」に大別される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」

 

利用価値とは、文字どおりその環境を利用することによって便益をもたらすものであり、非利用

価値とは、直接にその環境を利用しない者にも便益をもたらすもの、それが存在すること自体に価

値があるとされるものである。 

 

 

【分析手法の選定】 

「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」では、以下の３手法の中から事業の特性に応じて選

定することとなっている。 

「利用推進」は、利用価値が主体であり、客観的で恣意性の少ない「ＴＣＭ法」を適用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 環境財の価値   利用価値：利用することにより満足する価値 

直接的利用価値：実際に利用することにより満足する価値 

オプション利用価値：将来享受するかもしれない価値 

オフション利用価値： 

代替価値： 

遺産価値： 

非利用価値：利用しないものの、満足する価値 

存在価値： 

自分は利用しないものの、他の人が利用することによって満足

する価値

子供や孫などの将来の世代が価値を享受することに現在の個人

が満足する価値

実際に利用しないし、将来的にも利用する可能性がないものの、存在す

ること自体がもつ価値

現在の個人が将来において享受するかもしれない

価値
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費用対効果分析  

事 
 
 

業 
 
 

の 
 
 

投 
 
 

資 
 
 

効 
 
 

果 

【ＴＣＭ（旅行費用法）】 

ＴＣＭ（ZTCM）では、便益の及ぶ範囲を複数の地区に区分し、各地区からの利用頻度と旅行費

用を把握して需要曲線を推定、便益を計測する。 

 
 

①調査範囲の設定とゾーニング 

事業地を目的地として、利用者が来訪する距離は事業の特性を考慮して設定する。 

事業地周辺市町村の中心市街地(特に明確な市街地がなければ市役所等の位置)と事業地間の

距離を測定し、事業地区周辺の市町村を抽出する。抽出した市町村は直線距離を参考にゾーニン

グする。その地区の距離は距離帯の中央値とする。 

 
 

②各地区における人ロ当たりの利用頻度の調査 

「河川水辺の国勢調査(河川空間利用実態調査)」※１で主要な河川の地区別・利用目的別・年間

利用者数等が推計されており、河川周辺における利用者数の変化はこの調査で把握できるものと

し、この調査結果を引用している。 

また、来訪者構成比は河川空間利用実態調査実施の際に行われているアンケート調査結果から

求める。 

a地区来訪者構成比（対数近似曲線値）×地区人口／全人口 ―① 

b地区来訪者構成比（対数近似曲線値）×地区人口／全人口 ―② 

c地区来訪者構成比（対数近似曲線値）×地区人口／全人口 ―③… 

Σ＝①＋②＋③…＝1.OOとなるように補正し、入り込み係数とする。 

地区別年間利用者数＝年間利用者数×地区別入り込み係数 

[距離別来訪者構成比] 

 

 

 

 

 

 

※１： 河川空間の利用状況の実態を把握するもので、概ね３年に１回実施。利用者数・利用形態等を年間7回（春3

日、夏2日、秋1日、冬1日）調査し、季節、休・平日、天候毎に利用者数を推計し、これを合計して年間利用者

数を求める。（河川水辺の国勢調査マニュアル（案）河川空間利用実態調査編に基づいて実施） 

① 調査範囲の設定と

ゾーニング 

② 各地区における人口当たりの利

用頻度の調査 

③ 各地区からの旅行費

用の算定 

④ 需要関数の推定 

⑤ 便益の算定 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1km未満 5km未満 10km未満 50km未満 200km未満 200km以上

28% 33% 16% 3%19% 1%



 22 

 

費用対効果分析  
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業 
 
 

の 
 
 

投 
 
 

資 
 
 

効 
 
 

果 

③各地区からの旅行費用の算定 

・旅行費用 ＝ 移動費用 ＋ 時間費用 

 

・移動費用 ＝ 移動距離（往復）× 移動単価 

※移動単価は、自動車による移動とし、燃費10[km/l]、ガソリン価格135[円/l]、１台あたり

の平均乗車人数1.62人を考慮して算出した結果、8.3円/kmとなった。 

 

・時間費用 ＝ 移動時間（往復）× 時間単価 

※移動時間は自動車（時速30km）で算定する。 

時間単価は以下の式で算出した結果、15.1円／分となった。 

 

公園利用などのレクリエーションに費やす時間の価値は、通常の賃金率の２分

の１程度に相当するといわれており、賃金率の２分の１をもって時間価値とし

た。 

 

 
出典）社会資本整備の便益評価 

④需要関数の推定 

旅行費用と需要の変化を表すものであり、 

具体的には旅行費用と利用頻度との関係を 

表す「一次需要曲線」をまず求め、これを 

もとにして評価対象のレクリエーションサ 

イトについて仮想的な利用料を設定した場 

合の利用料と利用者数との関係を示す「二 

次需要曲線」を求め、消費者余剰を算定す 

る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤便益の算定 

二次需要曲線において整備前後に増加した面積が当該事業の便益となる。          

総費用は建設費と維持管理費を現在価値化して加えたものである。 

評価対象期間（整備期間＋50年）終了時点の施設に残存価値が認められる場合は、現在価値化し

たものを便益として計上する。なお、現在価値化に用いる割引率は4％とする。 
 

 

時間価値＝賃金率[円／分]／２ 

＝年収[円] ／年平均労働時間[分] ／２

 一次需要曲線

-
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【最上川総合水系環境整備事業（全体事業）】
費用対効果

百万円 %

23 731.86 25 18.04

計(=B)
①＋② 費用 現在価値化 費用 現在価値化 費用 現在価値化

H0 1 2.370 0.00 1.208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H1 2 2.279 0.00 0.00 1.144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 3 2.191 0.00 0.00 1.101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 4 2.107 0.00 0.00 1.070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 5 2.026 0.00 0.00 1.054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 6 1.948 0.00 0.00 1.051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 7 1.873 0.00 0.00 1.046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 8 1.801 0.00 0.00 1.041 240.00 449.95 0.00 0.00 240.00 449.95
H8 9 1.732 38.56 66.78 1.041 60.00 108.16 1.10 1.98 61.10 110.14
H9 10 1.665 38.56 64.21 1.033 60.00 103.20 1.10 1.89 61.10 105.09
H10 11 1.601 38.56 61.74 1.051 220.00 370.19 1.10 1.85 221.10 372.04
H11 12 1.539 78.29 120.53 1.060 730.00 1,191.23 2.45 4.00 732.45 1,195.23
H12 13 1.480 113.37 167.82 1.058 471.00 737.63 3.83 5.99 474.83 743.62
H13 14 1.423 158.56 225.68 1.080 392.00 602.57 4.23 6.49 396.23 609.06
H14 15 1.369 222.00 303.82 1.093 329.00 492.13 5.03 7.52 334.03 499.65
H15 16 1.316 311.38 409.76 1.087 201.00 287.51 7.32 10.47 208.32 297.98
H16 17 1.265 430.20 544.35 1.076 309.00 420.70 13.26 18.05 322.26 438.75
H17 18 1.217 570.39 693.97 1.064 251.00 324.92 15.06 19.50 266.06 344.42
H18 19 1.170 621.18 726.69 1.052 125.00 153.84 15.81 19.46 140.81 173.30
H19 20 1.125 654.32 736.03 1.032 75.00 87.06 16.69 19.37 91.69 106.43
H20 21 1.082 661.27 715.23 1.000 79.00 85.45 17.12 18.51 96.12 103.96
H21 22 1.040 686.65 714.11 1.000 412.00 428.48 17.61 18.31 429.61 446.79
H22 23 1.000 696.43 696.43 1.000 119.00 119.00 18.04 18.04 137.04 137.04
H23 24 0.962 696.43 669.65 1.000 143.00 137.50 18.04 17.35 161.04 154.85
H24 25 0.925 696.43 643.89 1.000 222.00 205.25 18.04 16.68 240.04 221.93
H25 26 0.889 830.25 738.09 1.000 209.00 185.80 20.51 18.23 229.51 204.03
H26 27 0.855 1,025.52 876.62 1.000 120.00 102.58 22.61 19.32 142.61 121.90
H27 28 0.822 1,025.52 842.91 1.000 104.00 85.48 22.61 18.58 126.61 104.06
H28 29 0.790 1,121.44 886.29 1.000 24.36 19.25 24.36 19.25
H29 30 0.760 1,121.44 852.20 1.000 24.36 18.51 24.36 18.51
H30 31 0.731 1,121.44 819.42 1.000 24.36 17.80 24.36 17.80
H31 32 0.703 1,121.44 787.91 1.000 24.36 17.11 24.36 17.11
H32 33 0.676 1,121.44 757.60 1.000 24.36 16.45 24.36 16.45
H33 34 0.650 1,121.44 728.46 1.000 24.36 15.82 24.36 15.82
H34 35 0.625 1,121.44 700.45 1.000 24.36 15.21 24.36 15.21
H35 36 0.601 1,121.44 673.51 1.000 24.36 14.63 24.36 14.63
H36 37 0.577 1,121.44 647.60 1.000 24.36 14.06 24.36 14.06
H37 38 0.555 1,121.44 622.69 1.000 24.36 13.52 24.36 13.52
H38 39 0.534 1,121.44 598.74 1.000 24.36 13.00 24.36 13.00
H39 40 0.513 1,121.44 575.72 1.000 24.36 12.50 24.36 12.50
H40 41 0.494 1,121.44 553.57 1.000 24.36 12.02 24.36 12.02
H41 42 0.475 1,121.44 532.28 1.000 24.36 11.56 24.36 11.56
H42 43 0.456 1,121.44 511.81 1.000 24.36 11.12 24.36 11.12
H43 44 0.439 1,121.44 492.12 1.000 24.36 10.69 24.36 10.69
H44 45 0.422 1,121.44 473.20 1.000 24.36 10.28 24.36 10.28
H45 46 0.406 1,121.44 455.00 1.000 24.36 9.88 24.36 9.88
H46 47 0.390 1,121.44 437.50 1.000 24.36 9.50 24.36 9.50
H47 48 0.375 1,121.44 420.67 1.000 24.36 9.14 24.36 9.14
H48 49 0.361 1,121.44 404.49 1.000 24.36 8.78 24.36 8.78
H49 50 0.347 1,121.44 388.93 1.000 24.36 8.45 24.36 8.45
H50 51 0.333 1,121.44 373.97 1.000 24.36 8.12 24.36 8.12
H51 52 0.321 1,121.44 359.59 1.000 24.36 7.81 24.36 7.81
H52 53 0.308 1,121.44 345.76 1.000 24.36 7.51 24.36 7.51
H53 54 0.296 1,121.44 332.46 1.000 24.36 7.22 24.36 7.22
H54 55 0.285 1,121.44 319.67 1.000 24.36 6.94 24.36 6.94
H55 56 0.274 1,121.44 307.38 1.000 24.36 6.68 24.36 6.68
H56 57 0.264 1,121.44 295.56 1.000 24.36 6.42 24.36 6.42
H57 58 0.253 1,121.44 284.19 1.000 24.36 6.17 24.36 6.17
H58 59 0.244 1,082.88 263.86 1.000 23.26 5.67 23.26 5.67
H59 60 0.234 1,082.88 253.71 1.000 23.26 5.45 23.26 5.45
H60 61 0.225 1,082.88 243.96 1.000 23.26 5.24 23.26 5.24
H61 62 0.217 1,043.14 225.97 1.000 21.91 4.75 21.91 4.75
H62 63 0.208 1,008.07 209.97 1.000 20.53 4.28 20.53 4.28
H63 64 0.200 962.88 192.84 1.000 20.13 4.03 20.13 4.03
H64 65 0.193 899.44 173.21 1.000 19.33 3.72 19.33 3.72
H65 66 0.185 810.06 150.00 1.000 17.04 3.15 17.04 3.15
H66 67 0.178 691.23 123.07 1.000 11.10 1.98 11.10 1.98
H67 68 0.171 551.04 94.34 1.000 9.30 1.59 9.30 1.59
H68 69 0.165 500.26 82.35 1.000 8.55 1.41 8.55 1.41
H69 70 0.158 467.11 73.94 1.000 7.67 1.21 7.67 1.21
H70 71 0.152 460.17 70.04 1.000 7.24 1.10 7.24 1.10
H71 72 0.146 434.79 63.63 1.000 6.75 0.99 6.75 0.99
H72 73 0.141 425.01 59.80 1.000 6.32 0.89 6.32 0.89
H73 74 0.135 425.01 57.50 1.000 6.32 0.85 6.32 0.85
H74 75 0.130 425.01 55.29 1.000 6.32 0.82 6.32 0.82
H75 76 0.125 291.19 36.43 1.000 3.85 0.48 3.85 0.48
H76 77 0.120 95.91 11.54 1.000 1.75 0.21 1.75 0.21
H77 78 0.116 95.91 11.09 1.000 1.75 0.20 1.75 0.20

56,071.89 28,409.59 85 28,494.55 4,871.00 6,678.63 1,217.75 655.76 6,088.75 7,334.39 3.9合計

便益
現在価値
①

建設費③ 計(=C) ③＋④
費用
便益比
B/C

残存価値
②

維持管理費④ｔ
社会的
割引率

費用便益
デフレータ

費用便益比 3.9

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

期間

整
備
済

残
事
業

年度

純現在価値化 経済的内部収益率 1621,160

【最上川（全事業）】 社会的割引率　　4.00% 【単位：百万円】
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【最上川総合水系環境整備事業（残事業）】
費用対効果

百万円 経済的内部収益率 %

基準年:t 23 104.9 25 4.565

計(=B)
①＋② 費用 現在価値化 費用 現在価値化 費用 現在価値化

H0 1 2.370 0.00 1.208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H1 2 2.279 0.00 1.144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 3 2.191 0.00 1.101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 4 2.107 0.00 1.070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 5 2.026 0.00 1.054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 6 1.948 0.00 1.051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 7 1.873 0.00 1.046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 8 1.801 0.00 1.041 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 9 1.732 0.00 1.041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 10 1.665 0.00 1.033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H10 11 1.601 0.00 1.051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 12 1.539 0.00 1.060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 13 1.480 0.00 1.058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 14 1.423 0.00 1.080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 15 1.369 0.00 1.093 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 16 1.316 0.00 1.087 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 17 1.265 0.00 1.076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 18 1.217 0.00 1.064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 19 1.170 0.00 1.052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 20 1.125 0.00 1.032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 21 1.082 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 22 1.040 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 23 1.000 0.00 1.000 119.00 119.00 0.00 0.00 119.00 119.00
H23 24 0.962 0.00 1.000 143.00 137.50 0.00 0.00 143.00 137.50
H24 25 0.925 0.00 1.000 222.00 205.25 0.00 0.00 222.00 205.25
H25 26 0.889 133.81 118.96 1.000 209.00 185.80 2.47 2.20 211.47 188.00
H26 27 0.855 329.09 281.31 1.000 120.00 102.58 4.57 3.90 124.57 106.48
H27 28 0.822 329.09 270.49 1.000 104.00 85.48 4.57 3.75 108.57 89.23
H28 29 0.790 425.00 335.88 1.000 6.32 4.99 6.32 4.99
H29 30 0.760 425.00 322.97 1.000 6.32 4.80 6.32 4.80
H30 31 0.731 425.00 310.54 1.000 6.32 4.61 6.32 4.61
H31 32 0.703 425.00 298.60 1.000 6.32 4.44 6.32 4.44
H32 33 0.676 425.00 287.11 1.000 6.32 4.27 6.32 4.27
H33 34 0.650 425.00 276.07 1.000 6.32 4.10 6.32 4.10
H34 35 0.625 425.00 265.45 1.000 6.32 3.94 6.32 3.94
H35 36 0.601 425.00 255.24 1.000 6.32 3.79 6.32 3.79
H36 37 0.577 425.00 245.43 1.000 6.32 3.65 6.32 3.65
H37 38 0.555 425.00 235.99 1.000 6.32 3.51 6.32 3.51
H38 39 0.534 425.00 226.91 1.000 6.32 3.37 6.32 3.37
H39 40 0.513 425.00 218.18 1.000 6.32 3.24 6.32 3.24
H40 41 0.494 425.00 209.79 1.000 6.32 3.12 6.32 3.12
H41 42 0.475 425.00 201.72 1.000 6.32 3.00 6.32 3.00
H42 43 0.456 425.00 193.96 1.000 6.32 2.88 6.32 2.88
H43 44 0.439 425.00 186.50 1.000 6.32 2.77 6.32 2.77
H44 45 0.422 425.00 179.33 1.000 6.32 2.66 6.32 2.66
H45 46 0.406 425.00 172.43 1.000 6.32 2.56 6.32 2.56
H46 47 0.390 425.00 165.80 1.000 6.32 2.46 6.32 2.46
H47 48 0.375 425.00 159.42 1.000 6.32 2.37 6.32 2.37
H48 49 0.361 425.00 153.29 1.000 6.32 2.28 6.32 2.28
H49 50 0.347 425.00 147.40 1.000 6.32 2.19 6.32 2.19
H50 51 0.333 425.00 141.73 1.000 6.32 2.11 6.32 2.11
H51 52 0.321 425.00 136.28 1.000 6.32 2.02 6.32 2.02
H52 53 0.308 425.00 131.04 1.000 6.32 1.95 6.32 1.95
H53 54 0.296 425.00 126.00 1.000 6.32 1.87 6.32 1.87
H54 55 0.285 425.00 121.15 1.000 6.32 1.80 6.32 1.80
H55 56 0.274 425.00 116.49 1.000 6.32 1.73 6.32 1.73
H56 57 0.264 425.00 112.01 1.000 6.32 1.66 6.32 1.66
H57 58 0.253 425.00 107.70 1.000 6.32 1.60 6.32 1.60
H58 59 0.244 425.00 103.56 1.000 6.32 1.54 6.32 1.54
H59 60 0.234 425.00 99.58 1.000 6.32 1.48 6.32 1.48
H60 61 0.225 425.00 95.75 1.000 6.32 1.42 6.32 1.42
H61 62 0.217 425.00 92.06 1.000 6.32 1.37 6.32 1.37
H62 63 0.208 425.00 88.52 1.000 6.32 1.32 6.32 1.32
H63 64 0.200 425.00 85.12 1.000 6.32 1.26 6.32 1.26
H64 65 0.193 425.00 81.84 1.000 6.32 1.22 6.32 1.22
H65 66 0.185 425.00 78.70 1.000 6.32 1.17 6.32 1.17
H66 67 0.178 425.00 75.67 1.000 6.32 1.12 6.32 1.12
H67 68 0.171 425.00 72.76 1.000 6.32 1.08 6.32 1.08
H68 69 0.165 425.00 69.96 1.000 6.32 1.04 6.32 1.04
H69 70 0.158 425.00 67.27 1.000 6.32 1.00 6.32 1.00
H70 71 0.152 425.00 64.68 1.000 6.32 0.96 6.32 0.96
H71 72 0.146 425.00 62.19 1.000 6.32 0.92 6.32 0.92
H72 73 0.141 425.00 59.80 1.000 6.32 0.89 6.32 0.89
H73 74 0.135 425.00 57.50 1.000 6.32 0.85 6.32 0.85
H74 75 0.130 425.00 55.29 1.000 6.32 0.82 6.32 0.82
H75 76 0.125 291.19 36.43 1.000 3.85 0.48 3.85 0.48
H76 77 0.120 95.91 11.54 1.000 1.75 0.21 1.75 0.21
H77 78 0.116 95.91 11.09 1.000 1.75 0.20 1.75 0.20
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357,141純現在価値化費用便益比 8.5

【最上川（残事業）】 社会的割引率　　4.00%
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【最上川総合水系環境整備事業（完了箇所）】
費用対効果

百万円 経済的内部収益率 %

基準年:t 23 104.9 25 4.565

計(=B)
①＋② 費用 現在価値化 費用 現在価値化 費用 現在価値化

H0 1 2.370 0.00 1.208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H1 2 2.279 0.00 0.00 1.144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 3 2.191 0.00 0.00 1.101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 4 2.107 0.00 0.00 1.070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 5 2.026 0.00 0.00 1.054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 6 1.948 0.00 0.00 1.051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 7 1.873 0.00 0.00 1.046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 8 1.801 0.00 0.00 1.041 240.00 449.95 0.00 0.00 240.00 449.95
H8 9 1.732 38.56 66.78 1.041 60.00 108.16 1.10 1.98 61.10 110.14
H9 10 1.665 38.56 64.21 1.033 60.00 103.20 1.10 1.89 61.10 105.09
H10 11 1.601 38.56 61.74 1.051 220.00 370.19 1.10 1.85 221.10 372.04
H11 12 1.539 78.29 120.53 1.060 730.00 1,191.23 2.45 4.00 732.45 1,195.23
H12 13 1.480 113.37 167.82 1.058 471.00 737.63 3.83 5.99 474.83 743.62
H13 14 1.423 158.56 225.68 1.080 392.00 602.57 4.23 6.49 396.23 609.06
H14 15 1.369 222.00 303.82 1.093 329.00 492.13 5.03 7.52 334.03 499.65
H15 16 1.316 311.38 409.76 1.087 201.00 287.51 7.32 10.47 208.32 297.98
H16 17 1.265 430.20 544.35 1.076 309.00 420.70 13.26 18.05 322.26 438.75
H17 18 1.217 570.39 693.97 1.064 251.00 324.92 15.06 19.50 266.06 344.42
H18 19 1.170 621.18 726.69 1.052 125.00 153.84 15.81 19.46 140.81 173.30
H19 20 1.125 654.32 736.03 1.032 75.00 87.06 16.69 19.37 91.69 106.43
H20 21 1.082 661.27 715.23 1.000 79.00 85.45 17.12 18.51 96.12 103.96
H21 22 1.040 686.65 714.11 1.000 66.00 68.64 17.61 18.31 83.61 86.95
H22 23 1.000 696.43 696.43 1.000 0.00 18.04 18.04 18.04 18.04
H23 24 0.962 696.43 669.65 1.000 0.00 18.04 17.35 18.04 17.35
H24 25 0.925 696.43 643.89 1.000 0.00 18.04 16.68 18.04 16.68
H25 26 0.889 696.43 619.13 1.000 0.00 18.04 16.04 18.04 16.04
H26 27 0.855 696.43 595.31 1.000 0.00 18.04 15.42 18.04 15.42
H27 28 0.822 696.43 572.42 1.000 0.00 18.04 14.83 18.04 14.83
H28 29 0.790 696.43 550.40 1.000 18.04 14.26 18.04 14.26
H29 30 0.760 696.43 529.23 1.000 18.04 13.71 18.04 13.71
H30 31 0.731 696.43 508.88 1.000 18.04 13.18 18.04 13.18
H31 32 0.703 696.43 489.30 1.000 18.04 12.67 18.04 12.67
H32 33 0.676 696.43 470.48 1.000 18.04 12.19 18.04 12.19
H33 34 0.650 696.43 452.39 1.000 18.04 11.72 18.04 11.72
H34 35 0.625 696.43 434.99 1.000 18.04 11.27 18.04 11.27
H35 36 0.601 696.43 418.26 1.000 18.04 10.83 18.04 10.83
H36 37 0.577 696.43 402.17 1.000 18.04 10.42 18.04 10.42
H37 38 0.555 696.43 386.70 1.000 18.04 10.02 18.04 10.02
H38 39 0.534 696.43 371.83 1.000 18.04 9.63 18.04 9.63
H39 40 0.513 696.43 357.53 1.000 18.04 9.26 18.04 9.26
H40 41 0.494 696.43 343.78 1.000 18.04 8.91 18.04 8.91
H41 42 0.475 696.43 330.56 1.000 18.04 8.56 18.04 8.56
H42 43 0.456 696.43 317.84 1.000 18.04 8.23 18.04 8.23
H43 44 0.439 696.43 305.62 1.000 18.04 7.92 18.04 7.92
H44 45 0.422 696.43 293.86 1.000 18.04 7.61 18.04 7.61
H45 46 0.406 696.43 282.56 1.000 18.04 7.32 18.04 7.32
H46 47 0.390 696.43 271.69 1.000 18.04 7.04 18.04 7.04
H47 48 0.375 696.43 261.24 1.000 18.04 6.77 18.04 6.77
H48 49 0.361 696.43 251.20 1.000 18.04 6.51 18.04 6.51
H49 50 0.347 696.43 241.53 1.000 18.04 6.26 18.04 6.26
H50 51 0.333 696.43 232.24 1.000 18.04 6.02 18.04 6.02
H51 52 0.321 696.43 223.31 1.000 18.04 5.78 18.04 5.78
H52 53 0.308 696.43 214.72 1.000 18.04 5.56 18.04 5.56
H53 54 0.296 696.43 206.46 1.000 18.04 5.35 18.04 5.35
H54 55 0.285 696.43 198.52 1.000 18.04 5.14 18.04 5.14
H55 56 0.274 696.43 190.89 1.000 18.04 4.94 18.04 4.94
H56 57 0.264 696.43 183.55 1.000 18.04 4.75 18.04 4.75
H57 58 0.253 696.43 176.49 1.000 18.04 4.57 18.04 4.57
H58 59 0.244 657.87 160.30 1.000 16.94 4.13 16.94 4.13
H59 60 0.234 657.87 154.14 1.000 16.94 3.97 16.94 3.97
H60 61 0.225 657.87 148.21 1.000 16.94 3.82 16.94 3.82
H61 62 0.217 618.14 133.90 1.000 15.59 3.38 15.59 3.38
H62 63 0.208 583.06 121.45 1.000 14.22 2.96 14.22 2.96
H63 64 0.200 537.87 107.72 1.000 13.82 2.77 13.82 2.77
H64 65 0.193 474.43 91.36 1.000 13.01 2.51 13.01 2.51
H65 66 0.185 385.05 71.30 1.000 10.72 1.99 10.72 1.99
H66 67 0.178 266.23 47.40 1.000 4.78 0.85 4.78 0.85
H67 68 0.171 126.04 21.58 1.000 2.98 0.51 2.98 0.51
H68 69 0.165 75.25 12.39 1.000 2.23 0.37 2.23 0.37
H69 70 0.158 42.11 6.66 1.000 1.35 0.21 1.35 0.21
H70 71 0.152 35.17 5.35 1.000 0.93 0.14 0.93 0.14
H71 72 0.146 9.79 1.43 1.000 0.44 0.06 0.44 0.06
H72 73 0.141 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00
H73 74 0.135 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00
H74 75 0.130 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00
H75 76 0.125 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00
H76 77 0.120 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00
H77 78 0.116 0.00 1.000 0.00 0.00 0.00

34,821.61 20,328.96 69 20,398.27 3,608.00 5,483.18 902.00 535.82 4,510.00 6,019.00 3.4

1614,379純現在価値化費用便益比 3.4
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【最上川（完了箇所）】 社会的割引率　　4.00%


