
令和　７年　３月　７日

株式会社八重電業社

新潟県新潟市秋葉区川口５７８－２６

鳴子ダム電源設備工事

宮城県大崎市鳴子温泉字岩淵２－８　鳴子ダム管理所

受変電設備工事

工 期 (自) 令和　６年　２月１５日

工 期 (至) 令和　７年　３月１４日

　　８４，７００，０００円（税込み）

＋　２４，６４０，０００円（税込み）

　１０９，３４０，０００円（税込み）

・当初契約後協議事項としていた仮設工（仮設発電設備）について、現場条件
の精査を行い協議し追加した。
・当初契約後協議事項としていたアスベスト調査及び除去について、現場条件
の精査を行い協議し追加した。


変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

工 事 種 別

工 事 概 要

仮設工（仮設発電設備）　1式
アスベスト調査　1式
アスベスト除去　1式

（変更した内容について
記述する）

変 更 前 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所


