
（仮称）浅川トンネル工事進捗状況

（仮称）浅川トンネル下り線 全長：1,767m

覆工 0m （進捗率 0.0%）

起点側

●令和5年12月現在

終点側

掘削 0m （進捗率 0.0%）掘削 34.7m （進捗率 2.1%）

覆工 0m （進捗率 0.0%）

至 山形 →
←至 郡山

［起点側］ ［終点側］

直轄施工 ＪＲ施工

トンネル上部への作業通路設置中


