
盛岡地区かわまちづくり計画の全体的進捗および昨年度実施の事業評価結果の概要 

（1）全体的進捗と今年度以降の予定 
＜全体進捗＞ 
・盛岡地区かわまちづくりは、平成 21年に始まり 2回の計画変更登録を経て、ハード・ソフト施策が進められてきた。 
・これまでに計画されたハード施策は、令和 2年度をもって完了である。 
＜今年度以降＞ 
・今年度（R3年度）以降、かわまちづくりは、モニタリング期間（5年間）に入る計画となっており、事業完了後（モニタリング完了後）事後評価をする。 
・モニタリングを実施しながら評価検証（事業の効果についての定量的・定性的な分析・評価）を行い、事後評価等の資料とする。 

（備考欄の R3以降は予定） 

 
（2）事業評価の結果概要 
昨年度（令和 2年度）、国土交通省東北地方整備局による「北上川総合水系環境整備事業再評価」が、盛岡地区かわまちづくりを含む 26地区を対象に実施された。 
盛岡地区かわまちづくりについて、CVM手法（※１）（仮想的市場評価法）により費用便益分析（※２）を行った結果は以下の通りである。 
 

1）支払意思額：249円／月・世帯 
2）対象世帯数：131,809世帯（事業箇所から 8ｋｍ圏内） 
3）アンケート回収数：946票（郵送；146票、WEB；800票） 
4）費用対便益比（B／C）：3.6 
 
4）については、判断基準 1.0を大きく上回っていることから、かわまちづくり事業の投資効率性が高いという調査結果となった。 
 
※１ＣＶＭ法：環境整備の便益を、個人や世帯が対価として支払ってもよいと考える金額をもって評価する手法である。今回、かわまち事業を評価するにあたってはかわまち事業 8km圏内から無作為に
抽出した住民へアンケートを送付し、事業のために支払ってもよいと考える金額を聞き取り、統計処理して平均の支払意思額を算出している。 
※２費用便益分析：投資する費用に対する、整備による効果・メリットについて、お金に換算して、事業の効率性について評価するもの。費用便益比（B／C）は、投資した費用（C）に対する便益（B） 
の比であり、1.0より大きければ投資効率性が良いと判断される。 
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【凡例】　　〈勉〉：かわまち勉強会　　〈懇〉：かわまちづくり懇談会

累計年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18～

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2（現在） R3 R4 R5 R6 R7 R8以降

盛岡市

かわまち
づくり登録

変更登録 変更登録

国土
交通省

備考
北上川水
系事業再
評価
H24.10

北上川水
系事業再
評価
H25.10

北上川水
系事業再
評価
H28.10

北上川水
系事業再
評価
R2.12

〈勉〉〈懇〉 〈勉〉〈懇〉 〈勉〉〈懇〉

中間評価
検証

〈勉〉〈懇〉 〈勉〉〈懇〉 自主的
〈勉〉組織
立ち上げ

事後評価

ハード施策及びソフト施策事業実施

ハード施策設計・整備
モニタリング（5年間）

R2 R3（現在）

事後評価 
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中津川かわまち年表 （国土交通省整備 ハード、 ソフト 盛岡市整備 ハード、 ソフト 盛岡市民・NPO等の活動 ）

H20）橋看板

H12）プラザおでって開館

H27）納涼桟敷

R2）
サケ冊⼦改訂

H29）
サケ冊⼦発⾏

H6〜）さけの⾚ちゃん放流会

H22）管理⽤通路（コンクリート舗装、拡幅）

№0.8〜№1.0ｋ付近 №0.0〜№1.6ｋ付近

H22）管理⽤階段

野の花美術館前県⺠会館前

昭和40年代〜平成初期）
特殊堤

中の橋下流
H27〜28）散策路
（アスファルト舗装）

⼭賀橋左岸

H19~27)どんと晴れ中津川

中の橋下流

H21~22）⽊⼯沈床、捨⽯⼯

毘沙⾨橋上流 上の橋下流

〜 〜

H10） 川の⽇制定
（近代河川制度100周年）

H30〜）サケのぼり

H31）⽔辺で花⾒

R2）⽔のほとりの上映会

H21かわまち事業開始

H25「サケを観光資源としたまちおこし」検討開始

H11）中の橋左岸
⽯積み護岸内照明整備

H22）河道整正 H27）河道整正 H27〜28）河道整正

H21〜23）
ビクトリアロード

H28）誘導看板

H26〜）
オオハンゴンソウ駆除

H19〜）北上川⼀⻫清掃
S4頃〜）チャグチャグ⾺コ

H19 〜）いしがきミュージック
フェスティバル

R2~3予定）
盛岡バスセンター再整備

H20〜23）
もりおか歴史⽂化館整備

H22）管理⽤坂路舗装

上の橋下流右岸

H26 〜27）上ノ橋改修 H30〜R1）毘沙⾨橋改修 R2）与ノ字橋改修

R2）サケのぼり設置⽅法改良

中の橋下流右岸ほか

H12〜）でんでん⾍ H19〜）
お城ライトアップ

～平成初期
H20年代後半

H20年代前半
令和

R3〜予定）
岩⼿公園
芝⽣広場
Park-PFI

か
わ

ま
ち

H31〜）カキツバタ園

H28）加賀野待堰⿂道整備
浅岸橋上流上の橋上流毘沙⾨橋〜中ノ橋

H8）⽯積み護岸
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S52～）盛岡・北上川ゴムボート川下り大会

川守稲荷神社、荒神神社 例大祭

アクアレンジャー安全講習会

      

（R1.9.21
杜陵小学校舟運学習会）

H29~)舟っこの会 社会実験

（R2.9.19）

舟運(体験)コース

H20～）盛岡駅前100縁商店街

R1~)木伏緑地　 舟っこ流し

H27）北上川への誘導看板

「交

流」　
「歴史

・文化
」　「体

験」　に
ぎわいの場

歴史的街並み整備事業
（鉈屋町・大慈寺町界隈地区）

S49～　4月～11月毎週土曜日）材木町よ市

H23~24）石積み護岸　　　　

H26）
散策路セメント系木質舗装　　　　

H23）アスファルト舗装　　　　

新山舟橋跡

でん
でん
虫　
ルー
ト

[木伏緑地]

[明治橋上流左岸] [明治橋下流左岸]

（国交省整備抜粋　　　）

H28）階段　　　　
[南大橋上流左岸]

H27）階段H27）散策路ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装R１）スロープ

R2）上下架坂路、船着場

R1）階段 H27～28、R1）盛土、舗装ほか R2）上下架坂路、船着場H28）管理用通路

[夕顔瀬橋～不来方橋]

H30）誘導サイン （H29～北上川フェスタ）

R2）係留施設
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国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 北 上 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 北 上 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所

「盛岡地区かわまちづくり」 北上川水系北上川・中津川 （岩手県盛岡市）

1

北上川

都市公園において飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活
用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選
定する制度のこと。

（※）Park-PFI（公募設置管理制度）の概要

木伏緑地 の にぎわい と 北上川 との ふれあい
盛岡駅から歩いて3分。中心市街地へとつなぐ歴史ある開運橋に隣接した木伏緑地は、盛岡市によるPark-PFI事業（※）により昨年9
月にリニューアルオープン。飲食店、トイレ、広場の整備により盛岡市民や観光客の憩いの場となっている。北上川ではキャンプや乗船
会などのイベントが開催されている。

令和元年度整備内容

スロープ

階段

北上川ゴムボート川下り大会（主催／盛岡・北上川ゴムボート川下り大会実行委員会）

1976年から始まった当大会は昨年で43回目の開催。昨年度は盛岡市政施行130周年記念事業として位置づけられ、641艇が
参加。タイムレース部門やフリーレース部門がある。毎年約600艇以上が参加。

四十四田ダムのスタート地点

北上川に舟っこを運航する盛岡の会
駅前振興会など9団体で構成され、北上川舟運による観光振興を図ることを目的として平成29
年2月設立。
昨年で3回目の「北上川フェスタinMORIOKA」では、建造した「もりおか丸」やゴムボートでの乗
船会や河川敷を利用した乗馬体験等を実施。

きっぷしり ょ く ち

きっぷしり ょ くち

（※）Park-PFI（公募設置管理制度）の概要
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国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 北 上 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 北 上 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所

3

盛岡市によるPark-PFI事業により、
昨年9月にリニューアルオープン。飲
食店、広場の整備により、盛岡市民
や観光客の憩いの場となっている。

緑地エリア

河川エリア
北上川に舟っこを運行する盛岡の
会による乗船会等のイベントや、
1976年から始まり毎年約600艇以
上が参加する北上川ゴムボート川
下り大会が行われている。

5



開
運
橋

主
要

地
方

道
盛

岡
・

停
車

場
線

桜
城
児

手
里

分
教

会

盛
岡
駅
前
郵
便
局

北上川

124.9

125.5

124.1

123.2

122.7

124.4

136.8KL

136.8KR

137.0KR

137.0KL

令和２年度整備

防舷材

（タイヤ）

係船施設

1
:
2
.
0

1
:
2
.
0

1
：

2
.
0

高
密

度
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
管

L
=
1
9
.
0
m

1
：

2
.0

1
：

2
.
0

1：
6.0

1800

場所打ちL型擁壁

13000

船着場

3
00

0

船
着

場
(
低

)

400
0

200

500
隔壁3

12440

ジオテキスタイル護岸

21140

ジオテキスタイル護岸

300

500

隔壁4

23180

階段工

500

隔壁2

2500

階段工

5
60

0
2
00

0

4
2
0
0

船
着

場
(
高

)
4
4
0
0

14920

10000

カゴマットすり付け
10000

カゴマットすり付け

1
:
2
.
0

65
4
0

2
0
0
0

20
0
0

2
00

0

防舷材

（タイヤ）

係船施設

▽TP+118.10

1
:2

.
0

1:6.0

▽TP+118.10

1
:
2
.
0

13000

船着場

1800

現場打ちL擁壁

12600

L型擁壁

500

隔壁2

12500

階段工

11380

階段工

500
隔壁3

12440

ジオテキスタイル護岸

500

隔壁4

28
0
0

10
0
0

10000

カゴマットすり付け

10000

カゴマットすり付け

船着場平⾯図

船着場正⾯図

船着場横断図

AS

1：
2.0

1:5.0

▽120.20

コンクリート⑦ t=20cm

滑り材 0.8mピッチ

滑り止材

コンクリート⑦ t=20cm

17000

34
0
0

3000

スロープ横断図

緩傾斜化横断図

船着場設置位置

1:2
.0

プレキャストL型擁壁(H=1600)

階段ブロック（2割勾配）

裏込材(RC-40)

t=20cm

路盤工(再生砕石 RC-40) t=100mm

アスファルト舗装(細粒度As13) t=40mm

路盤工(再生砕石 RC-40) t=100mm

アスファルト舗装(細粒度As13) t=40mm

16
0
0

22
00

4200 20004400

8
2

20
1
00

階段(H29) 階段(R元)2

1

1

2

親水護岸(船着場)
L=63.6m

緩傾斜化
(約150m)

緩傾斜化
(約10m)

6



明治橋付近整備状況
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H27）明治橋付近階段 堤内側

H27）明治橋下流 護岸状況

整備前 H26）整備後

H27 ）明治橋付近階段

H24）坂路
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1-1 

 

（１）舟運社会実験 

 

 令和 2 年度の舟運実験は、北上川フェスタを含む 5 回を予定していましたが、新型コロナウイルスの

影響により、以下の日程で 2回の開催となりました。 

 

令和 2年度舟運社会実験 

回数 日時 場所 参加人数 

第 1回 令和 2年 8月 22 日 北上川 

旭橋上流右岸～明治橋上流左岸 

22 人 

第 2回 令和 2年 9月 19 日 北上川 

旭橋上流右岸～明治橋上流左岸 

23 人 

 

 

 

 来年度は 5回の社会実験を実施予定です。また、現在、木伏緑地前で船着場工事が実施されており、来

年度は完成を記念した開港式を開催する予定です。 

 

舟っこの会 今後の予定 

回数 日時 場所 

第 5回 

「盛岡地区かわまちづくり(舟運)」講演会 

令和 3年 2月 18 日 盛岡商工会議所 3階会議室 

船着場 開港式 

（※例大祭と同日開催予定） 

令和 3年 6月 19 日 北上川 木伏緑地前 船着場 
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◎舟っこの会作成報告書                                    

第 1 回（令和 2年 8月 22 日実施）                                 
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第 2 回（令和 2年 9月 19 日実施）                                 
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◎盛岡市作成報告書 （抜粋）                                  

第 1 回（令和 2年 8月 22 日実施）  

意見 

渡し船 ・今回使用した船が安定していない。（市藤原） 

・流速が速いので，船頭を上流に向けた方が安定するのではないか。（片野副所長） 

・今回は，川を斜めに上る実験をしたが，流れに逆行して上るのは難しいのではない

か。（平山顧問） 

ルート ・先日の増水で，昨年度確認した運航ルートに転石があり，事前のルート確認が必要

と感じた。（街並み塾下向） 

日よけ ・実際にお客様を乗せる場合は，待ち時間の間に涼むための日よけが必要と感じた（片

野副所長） 

サップ（SUP） ・今回実験としてサップをしたが，流れが速いため，三川合流部より上流では，難し

いと感じた。（豊岡肴町振興会会長） 

課題等（今後，社会実験や勉強会にて整理する） 

・安全な運航ルートの選定（毎年シーズン前に点検が必要） 

・船長の確保（現在舟っこの会で４名在籍しているが，次年度以降の運航回数増に伴い，増員が必要） 

・運航計画の策定（運営形態，営業時期，回数，料金設定等収支，材木町よ市やまち歩き，木伏緑地，

他のイベント等の連携） 

・船着き場の運営（国，市，舟っこの会の分担，案内板等の作成，ＰＲ） 

 

第 2 回（令和 2年 9月 19 日実施）     

意見 

村井会長 ・国土交通省，市の多大なる協力により，ここまで来た。 

・これからは，実験より実践である。盛岡市の観光事業の下地を作っていきたい。皆

さんの協力をお願いしたい。 

阿部事務局 ・令和３年度は，開港祭を計画している。関係者と協力して，鉈屋町界隈や材木町，

駅前等関連事業を盛大に実施したい。 

・本格運行に向けて，組織づくりが大事である。 

・材木町裏低水護岸の船着き場予定個所に舟を固定する装置の設置をお願いしたい。 

→ 八重樫課長：アンカーを設置する計画である。 

平井顧問 ・みんなの川，地域の川を目標に活動してきており，舟っこの会の位置づけが力強い。 

南岩大教授 ・市民が関わることが大事であり，舟運の活動はまさにこれにあたる。 

・これからは，舟運の活動に関わらさせていただきたいので，よろしくお願いします。 

八重樫岩手河

川課長 

・皆さまの熱い思いが，ここまで来たのだと思う。 

・今年度は，二つの船着き場等を整備するが，かわまちのハード整備は今年度で一旦

終了する。整備したいものは，今年度に行ってほしい。 

・来年度からは，調査費が計上されるが，この予算の範囲で，可能な支援は行ってい

く。本省からも，木伏緑地も含めて，注目されている。 



2-1 
 

 

（２）木伏緑地 1周年記念イベント（KIPPUSHI 1st Anniversary Festival） 

木伏緑地において、令和元年 9月 10 日の施設オープンから 1周年を記念するイベントが開催されまし

た。2日間で 9,200 人が来場しました。（主催者情報） 
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イベントでは、次の 3 つが企画・実施されました。 

１） 木伏緑地出店者以外の出店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルシェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ 

 

２） 広場の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラフトマーケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わんこそば体験会（子ども向け企画） 
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ゆるキャラ撮影会（子ども向け企画） 

 

３） 河川敷を活用した体験型アクティビティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クライミング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スラックライン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケートボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンプ 
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その他、当日の様子は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜の様子 

 

 今後も、日常的な場の提供に加え、年に 1 回周年イベントが行われる予定です。 

 

 参考 ミズベリング web ページに、「木伏緑地における水辺の取組」について記事が掲載された。 
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(３)サケ冊子更新版 

 

 「もりおか中津川サケ物語」冊子更新検討会を開催し、サケ冊子の更新内容と配布先

について検討しました。 

 

 

「もりおか中津川サケ物語」冊子更新検討会 開催概要 

回数 日時 場所 参加者 

第 1回 令和 2 年５月２１日

（木）14：00～15：30 

岩手河川国道事務所 

（２F 大会議室） 

4 人（ほか事務局 5名） 

 

修正内容 

・裏表紙にサケのぼりの設置について記載する。 

・行政担当部署および各民間団体の電話番号等を更新する。その際、行政の担当者は問い合わ

せを受けた際に適切な連絡先を案内できるよう依頼する。 

・「中津川の思い出」下段を「サケの赤ちゃん放流会」の内容に差し替える。 

・「中津川にすむ水生生物」として、タナゴを加える。 

 

 

 

 更新した冊子は 1 万部印刷し、毎年、中津川近隣小学校の 5 年生に配布することになりました。 

 

配布先 

・中津川近隣小学校（前回配布時と同様）の 5 年生（毎年、学校宛に送付） 

・その他配布希望があった小学生 

・北上川水系でサケの稚魚放流活動に取り組んでいる団体 

・中津川の清掃活動に参加した生徒（中高生を含む） 
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（4）サケのぼり設置状況 

 令和 2年 10 月にサケのぼりを 5箇所設置しました。昨年度のかわまち勉強会での意見

を参考に、のぼりが真っ直ぐ見えるよう設置方法を工夫しました。 
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(５)水のほとりの上映会 

 

 令和 2年に中の橋上流左岸河川敷にて、「水のほとりの上映会」が実施されました。40名

が参加しました。 
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当日の様子 

 

 その後、「水のほとりの上映会」の後継の上映会として、「盛岡かわとみどりのほしぞら映

画祭」が誕生し、3 度の屋外上映会が実施されました。 

 

令和 2年度に実施された野外上映会 

開催日時 場所 参加人数 主催 

8 月 7 日（金）19 時～ 中津川 

中の橋上流左岸 

河川敷 

40 名 NPO 法人もりおか中津川の会 

（共催：中津川ミズべリング検

討会ほか） 

9 月 26 日（土）17 時半～ カワトク 

屋上特設会場 

60 名 盛岡かわとみどりのほしぞら

映画祭実行委員会 

（協力：NPO 法人もりおか中

津川の会ほか） 

10 月 11 日（日）17 時～ 盛岡市動物公園 

猿山前広場 

40 名 盛岡市動物公園ＺＯＯＭＯ 

10 月 24 日（土）17 時半～ 盛岡中央公園 

特設会場 

10 名 盛岡かわとみどりのほしぞら

映画祭実行委員会 

（協力：NPO 法人もりおか中

津川の会ほか） 
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また、「映画の力プロジェクト」メンバー有志によって、9 月 9 日に水辺で乾杯が実施されました。 

（場所：喫茶店ふかくさ前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




