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北桧木内川作業所

現場代理人 渡邊 健裕

監理技術者 大石 克寿

9月は先月に引き続き右岸本体工のコンクリート打設及び側壁工の型枠組立・コンクリート

打設作業を行いました。9月上旬には側壁工の施工が完了し、側壁工上部にクレーンヤードに

段取り替えを行い、中旬から鋼製堰堤部（スリット部）の掘削に着手し下旬には掘削作業が完

了しました。

１０月は右岸本体工の型枠・コンクリート打設作業を行い、並行作業で鋼製堰堤部の施工と

なります。スリットの建込作業を今月から開始するため、大型運搬車両の通行が多くなります。

また、コンクリート打設においては、打設数量が多い時には先月同様、早出作業を行います。

住民の皆様には通行の際ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で作業していきますので引き続

きご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

工事の進捗状況

計画工程線 実施工程線

工期：令和６年３月１日～令和６年１２月２０日
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10月の生コン打設予定日

天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。

市道黒沢野入口に週間の予定を掲載しておりますので、併せてご覧いただけ

ればと思っております。
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本体・スリット同時進行

※３Dモデルによる

10月施工予定箇所（着色部）
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本体・スリット同時進行

優良工事 事務所長表彰受賞

本体工打設予定日：1日（火） 3日（木） 8日（火） １0日（木） １5日（火）

１7日（木） ２2日（火） ２4日（木） 29日（火） 31日

側壁天端部の打設状況

９月２７日（金）に「令和６年度 湯沢河川国道事務所 国土交通行政関係功労者表彰式」に

おいて前年度施工を行った、「八幡平山系 北桧木内川第２砂防えん堤工事」が優良工事湯沢

河川国道事務所長表彰を受賞することができました。

昨年、SAFETY2023にて優良企業（現場代理人）表彰を受賞させていただきましたが今年

も優良工事を受賞することができ光栄に思っております。受賞できたのも地域の皆様のご理解・

ご協力また現場で働く作業員の皆さんの支えがあってこそだと思います。本当にありがとうござ

います。

今回の工事も工期まで残りわずかですがこれから最盛期となってきます。今一度気を引き締め、

無事故・無災害で工事完成に向け施工を行っていきますので今後とも宜しくお願いいたします。

ICT建設機械による鋼製堰堤部掘削状況


