
早田地区 No.115付近

（(仮称)鼠ヶ関トンネル終点側)

（仮称）鼠ヶ関ＩＣ

あつみ温泉ＩＣ

出典：地理院地図に道路情報等を追記して記載

新潟県

村上市

朝日温海道路 工事状況写真 令和6年11月1日現在

※構造物名称は全て仮称です。

凡 例

施 工 中

開 通 済

山形県

鶴岡市

（仮称）鼠ヶ関川橋

L=120m

下部工施工中

（仮称）鼠ヶ関トンネル

L=1,242m

掘削中

掘削進捗：約731ｍ

掘削進捗率：約59％

（2024年10月末現在）

（仮称）北前沢川橋

計画中

（仮称）早田トンネル

計画中

（仮称）小岩第1トンネル

計画中

（仮称）出口沢川橋

計画中

（仮称）小岩第2トンネル

L=473m

掘削中

掘削進捗：約325ｍ

掘削進捗率：約69％

（2024年10月末現在）

（仮称）大岩川トンネル

L=1,058m

掘削完了
（仮称）巌沢川橋

下部工完了

鼠ヶ関地区 No.35付近

(国道345号)

鼠ヶ関地区 No.45付近

((仮称)鼠ヶ関川橋)

早田地区 No.120付近

(市道裏沢線)

小岩川地区 No.230付近

((仮称)小岩川第２トンネル起点
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