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■ 工 事 の 進 捗 率 令和３年４月下旬現在

ト ン ネ ル 完 成 率

トンネル内舗装完成率

※舗装完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の緑色）内の舗装が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した

■ 平 面 図 ３ 月 ま で の 工 事 状 況
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■ 位置図 399
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平成２９年６月～

令和２年９月～

（発注者） 国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所
〒970-8026 福島県いわき市平字五色町8-1
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平成２９年６月～ （トンネル本体工事）

■ 令和３年 ２ 月 末 の 工 事 状 況
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平成２９年６月～ （トンネル本体工事）

■ 令和３年 ３ 月 末 の 工 事 状 況

■ 最近のトンネル坑内の状況

照明設備工事 アンカー打設状況照明設備工事 起点側抗口位置決め状況

非常警報設備工事 非常通報装置設置状況

トンネル内設備完成率

令和２年９月～ （トンネル内舗装工事）

※設備完成率とは、トンネル断面（右図の桃色）内の設備（照明灯、非常警報設備）が完了した延長の割合です。

令和２年１０月～

令和２年１０月～ （トンネル内設備工事）

３８ ％

非常警報設備工事 警報表示盤設置状況

令和２年９月～ （トンネル内舗装工事）

令和２年１０月～ （トンネル内設備工事）

非常警報設備工事 照明設備工事
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