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十三湖右岸囲繞堤若宮地区修繕工事

岩木川 五所川原出張所管理区間 52.2km
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仮締切が完了！

堤防の高さを確保するためコンクリートによる壁を追加設置するとともに、護岸に大型連節ブロックを設置し、
堤防としての機能を強化します。

工事着手前の状況→

台風18号の増水により
岩木川上流から流れて
きた流木が十三湖堤
防岸に大量に漂着して
いました。（現在は取
り除かれています）

2013.12.10

2013.9.30撮影

完成イメージ

仮締切（仮設鋼矢板 L=8m）

【工事進捗情報】

【工事概要】
工事箇所 ：五所川原市十三 地内（十三湖右岸 0.0～0.8Ｋ）
工 期 ： 平成２５年９月６日 ～ 平成２６年３月２８日（予定）
施工業者 ： ㈱今与建設
工事内容 ：十三湖からの越波被害を防ぐため、堤防を高くします。

施工延長 約８００ｍ



《進捗情報 H25.12.10現在》

仮締切内の排水も完了し、水際での作業も出来るようになりました。
安全第一を心がけ、早期完成を目指します。

○ 仮締切工

▲ Ａ区間

▲ 仮設鋼矢板設置作業の様子

2013.10.30撮影 2013.12.4撮影

▲ 切端部に土のうを設置して仮締切完了

2013.12.4撮影 2013.12.4撮影

▲ 排水後▲ 排水前

▲ Ｂ区間

2013.12.9撮影2013.12.7撮影

● 仮締切内の水を排水し作業が出来るようにします

● 仮締切完了！


