
 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥海ダム建設事業の検証に係る検討 

「費用便益比算定」 

参考資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



巻末-1 

 

 

 

 

秋田市

横手市

羽後町

にかほ市

由利本荘市

鮎
川

鳥海ダム

丁岳

う ご まち

ゆ り ばし

姥井戸山

鳥海山

明法

二十六木橋

由利橋

みょうほう

と ど ろ き ばし

甑山

大内ダム

小羽広ダム
こ は びろ

子吉川流域界

国管理区間
基準地点
主要地点

完成ダム
事業ダム

市町村界

凡 例

鮎瀬
あゆ せ

子
吉
川
流
域

宮城県山形県

岩手県

青森県

福島県

秋田県

太

平

洋

日

本

海

子
吉
川
流
域

宮城県山形県

岩手県

青森県

福島県

秋田県

太

平

洋

日

本

海

鳥
ちょう

 海
かい

 ダ ム 建 設 事 業 位 置 図 



巻末-2 

 

様式－１ 氾濫ブロック図 
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様式－２ 資産データ 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  国勢調査年：H17 事業所統計調査年：H18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般資産等基礎数量 一般資産額 農作物資産

氾濫 ブロック 事業所資産 農漁家資産 一般資産額 備考

面積 人口 世帯数 従業者数 農漁家数 延床面積 水田面積 畑面積 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 等合計

ブロック (ha) (人) (世帯) (人) (世帯) (a) (ha) (ha) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

R-01 12 181 64 23 1 217 0 1 3,149 933 60 54 2 1 4,198 0 1 1 4,199

R-02 143 1,334 575 532 12 1,324 85 3 19,229 8,438 1,986 1,449 23 6 31,132 97 4 101 31,233

R-03 44 2 1 99 0 5 28 2 76 7 144 59 0 0 286 33 3 36 322

R-04 261 452 121 214 25 329 155 2 4,771 1,778 744 644 47 13 7,997 178 3 181 8,177

R-51 218 288 69 12 22 190 152 8 2,754 1,008 18 42 43 12 3,877 174 11 185 4,062

R-52 218 449 126 317 15 486 154 11 7,056 1,850 1,486 1,192 28 8 11,620 177 16 193 11,813

R-06 118 249 59 40 22 117 84 2 1,697 871 153 129 43 12 2,904 96 3 99 3,004

L-71 193 5,731 2,299 4,669 34 5,949 0 7 86,386 33,758 21,518 6,203 65 18 147,949 1 10 11 147,960

L-72 193 2,987 1,188 1,142 19 3,499 81 8 50,803 17,441 3,176 2,370 35 10 73,835 93 11 104 73,939

L-08 156 472 134 93 19 392 88 15 5,685 1,961 294 249 35 10 8,234 100 21 121 8,356

L-09 87 103 24 4 5 66 60 0 962 351 11 10 10 3 1,347 69 1 70 1,417

L-10 56 130 29 17 9 83 40 0 1,207 421 32 42 17 5 1,724 46 0 46 1,770

L-11 168 278 72 18 28 164 112 11 2,376 1,063 29 63 54 15 3,599 129 15 144 3,743

L-12 62 63 17 0 5 52 51 2 754 247 0 0 9 3 1,012 59 3 62 1,074

R-13 35 0 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 25 6 31 31

R-14 76 7 4 0 0 10 57 0 151 59 0 0 0 0 210 65 0 65 275

R-15 24 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19

R-16 24 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 13 13

R-17 22 45 12 15 3 42 11 0 603 177 26 27 6 2 842 13 0 13 855

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 36 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 27

L-20 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9

L-21 17 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8

L-22 29 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13

L-23 38 179 33 370 6 91 24 0 1,320 489 2,077 571 12 3 4,471 27 0 27 4,499

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,245 12,950 4,825 7,566 226 13,015 1,282 79 188,978 70,852 31,755 13,102 429 121 305,237 1,469 111 1,580 306,817

直
轄
区
間

指
定
区
間

計
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

確率規模 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

435 237 570 111 4 2 1,359 8 0 8 2,302 49 8 9 17 21 0 87 3,756

4,393 2,418 2,120 941 31 12 9,915 178 24 202 16,796 271 91 69 160 154 0 585 27,498

6,762 3,563 2,705 1,517 48 17 14,612 263 33 296 24,753 433 128 89 217 235 0 885 40,546

24,564 11,940 6,538 2,951 87 31 46,111 388 47 435 78,112 1,367 439 375 814 970 0 3,151 127,809

28,672 14,211 7,598 3,341 99 35 53,956 409 50 459 91,401 1,639 542 499 1,041 1,184 0 3,864 149,680

34,586 16,771 8,866 3,816 126 46 64,211 489 53 542 108,772 1,965 649 590 1,239 1,439 0 4,643 178,168

1/ 40

1/ 50

1/100

1/ 10

1/ 20

1/  2

1/  5

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

確率規模 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 118 8 14 2 1 352 3 0 3 596 3 4 5 9 4 0 16 967

363 203 14 25 3 1 609 24 0 24 1,032 5 8 7 15 6 0 26 1,691

4,556 2,349 1,360 990 29 12 9,296 196 27 223 15,747 261 89 67 156 130 0 547 25,813

6,375 3,335 1,715 1,307 46 17 12,795 244 30 274 21,674 364 121 87 208 203 0 775 35,518

7,299 3,845 1,969 1,486 55 21 14,675 282 35 317 24,857 424 142 106 248 237 0 909 40,758

28,730 14,163 6,440 3,051 102 36 52,522 422 51 473 88,972 1,526 542 501 1,043 1,137 0 3,706 145,6731/100

1/  2

1/  5

1/ 10

1/ 40

1/ 50

1/ 20
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/  2

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指定区間1/  2

R-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/  2

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指定区間1/  2

R-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/  5

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-51 209 118 8 14 2 1 352 3 0 3 596 3 4 5 9 4 0 16 967

R-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 209 118 8 14 2 1 352 3 0 3 596 3 4 5 9 4 0 16 967

指定区間1/  5

R-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 226 119 562 97 2 1 1,007 5 0 5 1,706 46 4 4 8 17 0 71 2,789

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 226 119 562 97 2 1 1,007 5 0 5 1,706 46 4 4 8 17 0 71 2,789

合計 435 237 570 111 4 2 1,359 8 0 8 2,302 49 8 9 17 21 0 87 3,756

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/  5

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-51 209 118 8 14 2 1 352 3 0 3 596 3 4 5 9 4 0 16 967

R-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 209 118 8 14 2 1 352 3 0 3 596 3 4 5 9 4 0 16 967

指定区間1/  5

R-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 209 118 8 14 2 1 352 3 0 3 596 3 4 5 9 4 0 16 967

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/ 10

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 6 1 2 1 0 0 10 19 1 20 17 1 0 0 0 0 0 1 48

R-51 363 203 14 25 3 1 609 21 0 21 1,032 5 8 7 15 6 0 26 1,688

R-52 1,342 933 1,047 636 9 4 3,971 20 6 26 6,727 160 34 25 59 81 0 300 11,024

R-06 7 3 4 2 0 0 16 7 1 8 27 2 0 1 1 1 0 4 55

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 1,621 728 67 62 9 3 2,490 36 9 45 4,218 24 26 16 42 21 0 87 6,840

L-09 286 193 9 6 3 1 498 25 0 25 844 2 7 6 13 8 0 23 1,390

L-10 131 56 0 0 1 0 188 1 0 1 318 0 2 1 3 0 0 3 510

L-11 166 72 3 4 1 1 247 31 6 37 418 2 5 6 11 2 0 15 717

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,922 2,189 1,146 736 26 10 8,029 160 23 183 13,601 196 82 62 144 119 0 459 22,272

指定区間1/ 10

R-13 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

R-14 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 114 56 1 1 3 1 176 3 0 3 298 1 2 1 3 1 0 5 482

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 357 173 973 204 2 1 1,710 6 0 6 2,897 74 7 6 13 34 0 121 4,734

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 471 229 974 205 5 2 1,886 18 1 19 3,195 75 9 7 16 35 0 126 5,226

合計 4,393 2,418 2,120 941 31 12 9,915 178 24 202 16,796 271 91 69 160 154 0 585 27,498

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/ 10

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

R-51 363 203 14 25 3 1 609 21 0 21 1,032 5 8 7 15 6 0 26 1,688

R-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 363 203 14 25 3 1 609 24 0 24 1,032 5 8 7 15 6 0 26 1,691

指定区間1/ 10

R-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 363 203 14 25 3 1 609 24 0 24 1,032 5 8 7 15 6 0 26 1,691

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/ 20

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 403 303 248 172 4 1 1,131 40 1 41 1,916 56 10 9 19 25 0 100 3,188

R-51 543 290 16 30 5 2 886 49 6 55 1,501 7 11 9 20 8 0 35 2,477

R-52 2,181 1,427 1,306 984 14 5 5,917 21 6 27 10,023 250 48 29 77 117 0 444 16,411

R-06 12 3 5 2 0 0 22 14 1 15 37 2 0 1 1 1 0 4 78

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 2,292 869 136 107 12 4 3,420 37 10 47 5,793 37 32 19 51 32 0 120 9,380

L-09 404 250 10 7 5 2 678 25 0 25 1,149 2 9 6 15 12 0 29 1,881

L-10 131 56 0 0 1 0 188 1 0 1 318 0 2 1 3 0 0 3 510

L-11 168 79 3 4 1 1 256 35 6 41 434 2 5 6 11 2 0 15 746

L-12 7 1 0 0 0 0 8 5 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 27

合計 6,141 3,278 1,724 1,306 42 15 12,506 227 30 257 21,185 356 117 80 197 197 0 750 34,698

指定区間1/ 20

R-13 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

R-14 8 1 0 0 0 0 9 11 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 35

R-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R-16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

R-17 167 67 3 2 3 1 243 4 0 4 412 1 3 2 5 1 0 7 666

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L-22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

L-23 446 217 978 209 3 1 1,854 8 0 8 3,141 76 8 7 15 37 0 128 5,131

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 621 285 981 211 6 2 2,106 36 3 39 3,568 77 11 9 20 38 0 135 5,848

合計 6,762 3,563 2,705 1,517 48 17 14,612 263 33 296 24,753 433 128 89 217 235 0 885 40,546

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/ 20

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 27 7 8 6 0 0 48 32 1 33 81 4 1 1 2 2 0 8 170

R-51 543 290 16 30 5 2 886 36 3 39 1,501 7 11 9 20 8 0 35 2,461

R-52 1,424 933 1,219 857 9 4 4,446 20 6 26 7,532 211 34 25 59 83 0 353 12,357

R-06 7 3 4 2 0 0 16 9 1 10 27 2 0 1 1 1 0 4 57

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 1,972 795 101 85 10 4 2,967 37 10 47 5,026 33 29 18 47 26 0 106 8,146

L-09 286 193 9 6 3 1 498 25 0 25 844 2 7 6 13 8 0 23 1,390

L-10 131 56 0 0 1 0 188 1 0 1 318 0 2 1 3 0 0 3 510

L-11 166 72 3 4 1 1 247 31 6 37 418 2 5 6 11 2 0 15 717

L-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4,556 2,349 1,360 990 29 12 9,296 191 27 218 15,747 261 89 67 156 130 0 547 25,808

指定区間1/ 20

R-13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R-14 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

R-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 4,556 2,349 1,360 990 29 12 9,296 196 27 223 15,747 261 89 67 156 130 0 547 25,813

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/ 40

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 1,410 1,110 303 124 2 1 2,950 10 2 12 4,997 52 35 34 69 37 0 158 8,117

R-03 44 7 139 53 0 0 243 11 2 13 412 79 0 0 0 14 0 93 761

R-04 842 477 460 328 6 2 2,115 53 1 54 3,583 100 19 15 34 54 0 188 5,940

R-51 727 431 16 30 13 5 1,222 59 6 65 2,070 7 15 11 26 8 0 41 3,398

R-52 2,368 1,442 1,320 988 15 5 6,138 47 7 54 10,398 254 49 30 79 119 0 452 17,042

R-06 12 3 5 2 0 0 22 17 2 19 37 2 0 1 1 1 0 4 82

L-71 5,576 4,531 2,460 732 6 2 13,307 0 3 3 22,542 586 179 182 361 530 0 1,477 37,329

L-72 8,819 1,856 436 209 6 2 11,328 21 2 23 19,190 99 64 47 111 78 0 288 30,829

L-08 2,546 937 158 126 14 5 3,786 37 11 48 6,413 48 36 24 60 39 0 147 10,394

L-09 582 328 11 9 6 2 938 26 0 26 1,589 3 11 7 18 13 0 34 2,587

L-10 700 391 31 37 11 4 1,174 10 0 10 1,989 14 13 8 21 21 0 56 3,229

L-11 178 87 4 4 2 1 276 39 7 46 468 3 5 6 11 2 0 16 806

L-12 46 19 0 0 0 0 65 12 0 12 110 0 1 1 2 0 0 2 189

合計 23,850 11,619 5,343 2,642 81 29 43,564 342 43 385 73,798 1,247 427 366 793 916 0 2,956 120,703

指定区間1/ 40

R-13 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

R-14 8 1 0 0 0 0 9 14 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 38

R-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R-16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

R-17 192 79 7 4 3 1 286 4 0 4 484 3 3 2 5 2 0 10 784

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

L-22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

L-23 514 241 1,188 305 3 1 2,252 9 0 9 3,815 117 9 7 16 52 0 185 6,261

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 714 321 1,195 309 6 2 2,547 46 4 50 4,314 120 12 9 21 54 0 195 7,106

合計 24,564 11,940 6,538 2,951 87 31 46,111 388 47 435 78,112 1,367 439 375 814 970 0 3,151 127,809

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/ 40

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 488 315 222 158 4 1 1,188 47 1 48 2,012 54 11 11 22 29 0 105 3,353

R-51 608 343 16 30 10 4 1,011 40 3 43 1,713 7 12 10 22 8 0 37 2,804

R-52 2,181 1,427 1,306 984 14 5 5,917 21 6 27 10,023 250 48 29 77 117 0 444 16,411

R-06 12 3 5 2 0 0 22 14 1 15 37 2 0 1 1 1 0 4 78

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 2,488 924 154 123 13 5 3,707 37 10 47 6,280 47 36 23 59 38 0 144 10,178

L-09 286 193 9 6 3 1 498 25 0 25 844 2 7 6 13 8 0 23 1,390

L-10 131 56 0 0 1 0 188 1 0 1 318 0 2 1 3 0 0 3 510

L-11 166 72 3 4 1 1 247 35 6 41 418 2 5 6 11 2 0 15 721

L-12 7 1 0 0 0 0 8 5 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 27

合計 6,367 3,334 1,715 1,307 46 17 12,786 225 27 252 21,659 364 121 87 208 203 0 775 35,472

指定区間1/ 40

R-13 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

R-14 8 1 0 0 0 0 9 10 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0 34

R-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L-22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 8 1 0 0 0 0 9 19 3 22 15 0 0 0 0 0 0 0 46

合計 6,375 3,335 1,715 1,307 46 17 12,795 244 30 274 21,674 364 121 87 208 203 0 775 35,518

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/ 50

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 1,708 1,333 453 208 2 1 3,705 11 2 13 6,276 82 49 46 95 53 0 230 10,224

R-03 44 7 139 53 0 0 243 11 2 13 412 79 0 0 0 14 0 93 761

R-04 988 603 463 330 8 3 2,395 57 1 58 4,057 102 22 19 41 56 0 199 6,709

R-51 1,000 545 17 38 15 6 1,621 59 6 65 2,746 8 19 12 31 11 0 50 4,482

R-52 2,497 1,463 1,325 991 15 5 6,296 50 8 58 10,665 254 49 31 80 120 0 454 17,473

R-06 42 9 5 3 0 0 59 19 2 21 100 2 1 2 3 1 0 6 186

L-71 6,394 5,481 3,036 880 7 3 15,801 0 3 3 26,767 690 209 220 429 655 0 1,774 44,345

L-72 10,664 2,464 724 320 6 2 14,180 25 4 29 24,021 222 110 110 220 134 0 576 38,806

L-08 2,918 1,105 192 153 18 6 4,392 37 11 48 7,440 58 40 27 67 48 0 173 12,053

L-09 582 328 11 9 6 2 938 26 0 26 1,589 3 11 7 18 13 0 34 2,587

L-10 796 396 31 37 11 4 1,275 10 0 10 2,160 14 14 8 22 21 0 57 3,502

L-11 212 112 5 6 4 1 340 39 7 46 576 3 5 7 12 2 0 17 979

L-12 46 19 0 0 0 0 65 15 0 15 110 0 1 1 2 0 0 2 192

合計 27,891 13,865 6,401 3,028 92 33 51,310 359 46 405 86,919 1,517 530 490 1,020 1,128 0 3,665 142,299

指定区間1/ 50

R-13 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

R-14 8 1 0 0 0 0 9 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 39

R-15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

R-16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

R-17 192 79 7 4 3 1 286 4 0 4 484 3 3 2 5 2 0 10 784

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

L-22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

L-23 581 266 1,190 309 4 1 2,351 9 0 9 3,983 119 9 7 16 54 0 189 6,532

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 781 346 1,197 313 7 2 2,646 50 4 54 4,482 122 12 9 21 56 0 199 7,381

合計 28,672 14,211 7,598 3,341 99 35 53,956 409 50 459 91,401 1,639 542 499 1,041 1,184 0 3,864 149,680

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/ 50

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 151 49 39 16 0 0 255 5 1 6 432 15 6 9 15 6 0 36 729

R-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-04 872 565 431 315 6 3 2,192 55 1 56 3,713 97 21 18 39 51 0 187 6,148

R-51 624 390 16 30 12 5 1,077 59 6 65 1,824 7 13 11 24 8 0 39 3,005

R-52 2,181 1,427 1,306 984 14 5 5,917 21 6 27 10,023 250 48 29 77 117 0 444 16,411

R-06 12 3 5 2 0 0 22 15 2 17 37 2 0 1 1 1 0 4 80

L-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-08 2,546 937 158 126 14 5 3,786 37 10 47 6,413 48 36 24 60 39 0 147 10,393

L-09 582 328 11 9 6 2 938 26 0 26 1,589 3 11 7 18 13 0 34 2,587

L-10 131 56 0 0 1 0 188 1 0 1 318 0 2 1 3 0 0 3 510

L-11 172 82 3 4 2 1 264 36 6 42 447 2 5 6 11 2 0 15 768

L-12 20 7 0 0 0 0 27 5 0 5 46 0 0 0 0 0 0 0 78

合計 7,291 3,844 1,969 1,486 55 21 14,666 260 32 292 24,842 424 142 106 248 237 0 909 40,709

指定区間1/ 50

R-13 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

R-14 8 1 0 0 0 0 9 11 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 35

R-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L-22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 8 1 0 0 0 0 9 22 3 25 15 0 0 0 0 0 0 0 49

合計 7,299 3,845 1,969 1,486 55 21 14,675 282 35 317 24,857 424 142 106 248 237 0 909 40,758

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－３ 被害額（事業実施前） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３ 被害額（事業実施後） 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川  確率規模：1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

単位：百万円

一般資産被害額 農作物被害額 間接被害額

事業所資産 農漁家資産 公共土木 家庭における

氾濫ブロック 施設等 営業 応急対策費用 事業所 その他の 小計 合計 備考

家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 水稲 畑作物 小計 被害額 停止 清掃 代替 における 間接被害

損失 労働 活動 小計 応急対策

対価 等 費用

直轄区間1/100

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 2,351 1,618 624 302 2 1 4,898 25 2 27 8,297 134 70 70 140 75 0 349 13,571

R-03 63 7 144 58 0 0 272 12 2 14 461 106 0 0 0 14 0 120 867

R-04 1,215 739 513 351 11 4 2,833 61 1 62 4,799 109 28 23 51 65 0 225 7,919

R-51 1,144 560 18 39 16 6 1,783 63 6 69 3,020 10 21 14 35 11 0 56 4,928

R-52 4,365 1,713 1,401 1,016 19 6 8,520 72 8 80 14,433 270 58 35 93 134 0 497 23,530

R-06 178 105 60 28 3 1 375 28 2 30 635 16 6 8 14 8 0 38 1,078

L-71 7,864 6,651 3,764 1,099 9 4 19,391 0 3 3 32,848 821 247 248 495 816 0 2,132 54,374

L-72 11,183 2,535 770 345 7 3 14,843 29 5 34 25,144 253 119 121 240 141 0 634 40,655

L-08 3,108 1,288 224 174 19 7 4,820 37 11 48 8,165 66 45 31 76 54 0 196 13,229

L-09 582 328 11 9 6 2 938 26 0 26 1,589 3 11 7 18 13 0 34 2,587

L-10 1,006 417 32 41 12 4 1,512 10 0 10 2,561 18 15 8 23 21 0 62 4,145

L-11 462 318 12 16 12 5 825 43 8 51 1,398 5 11 12 23 6 0 34 2,308

L-12 85 30 0 0 1 0 116 19 1 20 197 0 2 2 4 0 0 4 337

合計 33,606 16,309 7,573 3,478 117 43 61,126 425 49 474 103,547 1,811 633 579 1,212 1,358 0 4,381 169,528

指定区間1/100

R-13 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

R-14 8 1 0 0 0 0 9 17 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 41

R-15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

R-16 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

R-17 253 97 14 10 3 1 378 4 0 4 640 4 4 3 7 5 0 16 1,038

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

L-20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

L-21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

L-22 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

L-23 719 364 1,279 328 6 2 2,698 9 0 9 4,570 150 12 8 20 76 0 246 7,523

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 980 462 1,293 338 9 3 3,085 64 4 68 5,225 154 16 11 27 81 0 262 8,640

合計 34,586 16,771 8,866 3,816 126 46 64,211 489 53 542 108,772 1,965 649 590 1,239 1,439 0 4,643 178,168

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

直轄区間1/100

R-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-02 1,708 1,333 453 208 2 1 3,705 11 2 13 6,276 82 49 46 95 53 0 230 10,224

R-03 44 7 139 53 0 0 243 11 2 13 412 79 0 0 0 14 0 93 761

R-04 1,188 722 469 333 11 4 2,727 61 1 62 4,620 104 27 22 49 58 0 211 7,620

R-51 1,004 546 17 38 15 6 1,626 63 6 69 2,754 8 19 13 32 11 0 51 4,500

R-52 2,804 1,522 1,350 999 16 5 6,696 66 8 74 11,343 257 51 32 83 123 0 463 18,576

R-06 42 9 5 3 0 0 59 22 2 24 100 2 1 2 3 1 0 6 189

L-71 6,394 5,481 3,036 880 7 3 15,801 0 3 3 26,767 690 209 220 429 655 0 1,774 44,345

L-72 10,703 2,469 724 320 6 2 14,224 26 4 30 24,095 222 111 111 222 134 0 578 38,927

L-08 2,962 1,116 198 161 18 6 4,461 37 11 48 7,557 60 41 28 69 50 0 179 12,245

L-09 582 328 11 9 6 2 938 26 0 26 1,589 3 11 7 18 13 0 34 2,587

L-10 844 401 31 38 12 4 1,330 10 0 10 2,253 15 14 8 22 21 0 58 3,651

L-11 387 207 7 9 9 3 622 39 7 46 1,054 4 8 10 18 4 0 26 1,748

L-12 60 21 0 0 0 0 81 18 1 19 137 0 1 2 3 0 0 3 240

合計 28,722 14,162 6,440 3,051 102 36 52,513 390 47 437 88,957 1,526 542 501 1,043 1,137 0 3,706 145,613

指定区間1/100

R-13 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

R-14 8 1 0 0 0 0 9 14 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 38

R-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R-16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

R-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

L-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

L-22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

L-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 8 1 0 0 0 0 9 32 4 36 15 0 0 0 0 0 0 0 60

合計 28,730 14,163 6,440 3,051 102 36 52,522 422 51 473 88,972 1,526 542 501 1,043 1,137 0 3,706 145,673

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 

水系名：子吉川水系  河川名：子吉川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

被害額 ④ ⑤ ④×⑤

年平均 ① ② ③ 区間平均 区間 年平均 年平均被害額の累計

確率規模 超過確率 事業前 事業後 被害 被害額 確率 被害額 ＝

軽減額 年平均被害軽減期待額

(①-②)

32,4951/100 0.0100 178,168

4,7045030.0050100,607

70,709
145,673

108,9221/50 0.0200 149,680 40,758

14,7331/20 0.0500 40,546 25,813

92,2911/40 0.0250 127,809 35,518

0.0100 707 5,411

0.0250 1,338 4,201

20,270 0.0500 1,014 2,863

14,298 0.1000

53,512

25,8071/10 0.1000 27,498 1,691

1,430 1,849

0.2000 3,756 967 2,789

419
01/2 0.5000 0 0

4191,395 0.3000

1/5
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様式－５ 費用対便益（全体事業）     水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 619 595 720 692 720 692

2 H27 0 0 756 699 880 814 880 814

3 H28 0 0 1,702 1,513 1,980 1,760 1,980 1,760

4 H29 0 0 1,960 1,675 2,280 1,949 2,280 1,949

5 H30 0 0 2,983 2,452 3,470 2,852 3,470 2,852
6 H31 0 0 3,894 3,077 4,530 3,580 4,530 3,580

7 H32 0 0 4,298 3,266 5,000 3,800 5,000 3,800

8 H33 0 0 4,865 3,555 5,660 4,136 5,660 4,136

9 H34 0 0 5,244 3,684 6,100 4,286 6,100 4,286

10 H35 0 0 6,499 4,390 7,560 5,107 7,560 5,107

11 H36 0 0 8,880 5,768 10,330 6,710 10,330 6,710

12 H37 0 0 11,312 7,065 13,160 8,220 13,160 8,220

13 H38 0 0 7,848 4,713 9,130 5,483 9,130 5,483

14 H39 0 0 6,129 3,539 7,130 4,117 7,130 4,117

15 H40 0 0 1,765 980 2,056 1,142 2,056 1,142

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

270,550 64,544 1,882 66,426 86,300 63,939 23,050 5,497 109,350 69,436

270,550 64,544 1,856 66,400 85,092 63,044 22,727 5,420 107,819 68,464

74,184 54,961

121,361 68,464 1.8 52,897

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

純現在
価値
B-C

計

費用
便益比
B/C

合　　計

年次

整
備
期
間

（
3
6
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

t 年度
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様式－５ 費用対便益（残事業）     水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 

 

単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 619 595 720 692 720 692

2 H27 0 0 756 699 880 814 880 814

3 H28 0 0 1,702 1,513 1,980 1,760 1,980 1,760

4 H29 0 0 1,960 1,675 2,280 1,949 2,280 1,949

5 H30 0 0 2,983 2,452 3,470 2,852 3,470 2,852
6 H31 0 0 3,894 3,077 4,530 3,580 4,530 3,580

7 H32 0 0 4,298 3,266 5,000 3,800 5,000 3,800

8 H33 0 0 4,865 3,555 5,660 4,136 5,660 4,136

9 H34 0 0 5,244 3,684 6,100 4,286 6,100 4,286

10 H35 0 0 6,499 4,390 7,560 5,107 7,560 5,107

11 H36 0 0 8,880 5,768 10,330 6,710 10,330 6,710

12 H37 0 0 11,312 7,065 13,160 8,220 13,160 8,220

13 H38 0 0 7,848 4,713 9,130 5,483 9,130 5,483

14 H39 0 0 6,129 3,539 7,130 4,117 7,130 4,117

15 H40 0 0 1,765 980 2,056 1,142 2,056 1,142

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

270,550 64,544 1,882 66,426 79,986 54,648 23,050 5,497 103,036 60,145

270,550 64,544 1,856 66,400 78,866 53,883 22,727 5,420 101,593 59,303

68,754 46,971

113,371 59,303 1.9 54,068

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
5
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計



巻末-15 

 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費＋10％） 水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 681 655 792 762 792 762

2 H27 0 0 832 769 968 895 968 895

3 H28 0 0 1,872 1,664 2,178 1,936 2,178 1,936

4 H29 0 0 2,156 1,843 2,508 2,144 2,508 2,144

5 H30 0 0 3,281 2,697 3,817 3,137 3,817 3,137
6 H31 0 0 4,283 3,385 4,983 3,938 4,983 3,938

7 H32 0 0 4,728 3,593 5,500 4,180 5,500 4,180

8 H33 0 0 5,352 3,911 6,226 4,549 6,226 4,549

9 H34 0 0 5,768 4,053 6,710 4,714 6,710 4,714

10 H35 0 0 7,149 4,830 8,316 5,618 8,316 5,618

11 H36 0 0 9,768 6,345 11,363 7,381 11,363 7,381

12 H37 0 0 12,443 7,772 14,476 9,042 14,476 9,042

13 H38 0 0 8,633 5,185 10,043 6,032 10,043 6,032

14 H39 0 0 6,742 3,893 7,843 4,529 7,843 4,529

15 H40 0 0 1,942 1,078 2,262 1,256 2,262 1,256

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

270,550 64,544 2,070 66,614 94,299 69,404 23,050 5,497 117,349 74,901

270,550 64,544 2,041 66,585 92,979 68,432 22,727 5,420 115,706 73,852

81,060 59,663

126,248 73,852 1.7 52,396

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

t 年度

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
費用

便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

整
備
期
間

（
3
6
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計



巻末-16 

 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費－10％） 水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 557 536 648 623 648 623

2 H27 0 0 680 629 792 732 792 732

3 H28 0 0 1,532 1,362 1,782 1,584 1,782 1,584

4 H29 0 0 1,764 1,508 2,052 1,754 2,052 1,754

5 H30 0 0 2,685 2,207 3,123 2,567 3,123 2,567
6 H31 0 0 3,505 2,770 4,077 3,222 4,077 3,222

7 H32 0 0 3,868 2,939 4,500 3,420 4,500 3,420

8 H33 0 0 4,379 3,200 5,094 3,722 5,094 3,722

9 H34 0 0 4,720 3,316 5,490 3,857 5,490 3,857

10 H35 0 0 5,849 3,951 6,804 4,597 6,804 4,597

11 H36 0 0 7,992 5,191 9,297 6,039 9,297 6,039

12 H37 0 0 10,181 6,359 11,844 7,398 11,844 7,398

13 H38 0 0 7,063 4,242 8,217 4,935 8,217 4,935

14 H39 0 0 5,516 3,185 6,417 3,706 6,417 3,706

15 H40 0 0 1,589 882 1,850 1,027 1,850 1,027

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

270,550 64,544 1,693 66,237 78,301 58,474 23,050 5,497 101,351 63,971

270,550 64,544 1,669 66,213 77,205 57,655 22,727 5,420 99,932 63,075

67,310 50,267

116,480 63,075 1.8 53,405

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

t 年度

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
費用

便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

整
備
期
間

（
3
6
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計



巻末-17 

 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期＋10％） 水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 546 525 635 611 635 611

2 H27 0 0 651 602 758 701 758 701

3 H28 0 0 1,279 1,137 1,488 1,323 1,488 1,323

4 H29 0 0 1,638 1,400 1,906 1,629 1,906 1,629

5 H30 0 0 2,151 1,768 2,502 2,056 2,502 2,056
6 H31 0 0 2,900 2,292 3,374 2,667 3,374 2,667

7 H32 0 0 3,507 2,665 4,080 3,100 4,080 3,100

8 H33 0 0 3,826 2,796 4,451 3,252 4,451 3,252

9 H34 0 0 4,293 3,016 4,994 3,509 4,994 3,509

10 H35 0 0 4,605 3,111 5,356 3,618 5,356 3,618

11 H36 0 0 5,513 3,581 6,413 4,166 6,413 4,166

12 H37 0 0 7,135 4,456 8,300 5,184 8,300 5,184

13 H38 0 0 8,980 5,393 10,446 6,274 10,446 6,274

14 H39 0 0 8,759 5,058 10,189 5,884 10,189 5,884

15 H40 0 0 6,520 3,620 7,585 4,212 7,585 4,212

16 H41 0 0 4,895 2,613 5,694 3,040 5,694 3,040

17 H42 0 0 1,556 799 1,815 932 1,815 932

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60
53 H78 5,411 677 461 58 461 58

54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

66 H91 5,411 407 461 35 461 35

67 H92 5,411 391 461 33 461 33

270,550 59,675 1,740 61,415 86,300 61,449 23,050 5,082 109,350 66,531

270,550 59,675 1,716 61,391 85,092 60,589 22,727 5,011 107,819 65,600

74,184 52,822

114,213 65,600 1.7 48,613

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

t 年度

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
費用

便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

整
備
期
間

（
3
8
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期－10％） 水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 735 707 855 822 855 822

2 H27 0 0 1,163 1,075 1,354 1,252 1,354 1,252

3 H28 0 0 2,083 1,852 2,423 2,154 2,423 2,154

4 H29 0 0 2,891 2,471 3,363 2,875 3,363 2,875

5 H30 0 0 4,143 3,405 4,819 3,961 4,819 3,961
6 H31 0 0 4,866 3,846 5,661 4,474 5,661 4,474

7 H32 0 0 5,599 4,255 6,514 4,950 6,514 4,950

8 H33 0 0 6,340 4,633 7,375 5,389 7,375 5,389

9 H34 0 0 8,415 5,912 9,788 6,877 9,788 6,877

10 H35 0 0 11,556 7,807 13,443 9,082 13,443 9,082

11 H36 0 0 10,654 6,921 12,395 8,052 12,395 8,052

12 H37 0 0 7,601 4,748 8,842 5,523 8,842 5,523

13 H38 0 0 2,708 1,626 3,154 1,894 3,154 1,894

14 H39 5,411 3,125 461 266 461 266

15 H40 5,411 3,005 461 256 461 256

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

270,550 69,811 2,035 71,846 86,300 66,596 23,050 5,946 109,350 72,542

270,550 69,811 2,007 71,818 85,092 65,664 22,727 5,863 107,819 71,527

74,184 57,248

129,066 71,527 1.8 57,539

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

t 年度

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
費用

便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

整
備
期
間

（
3
4
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計



巻末-19 

 

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産＋10％） 水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 619 595 720 692 720 692

2 H27 0 0 756 699 880 814 880 814

3 H28 0 0 1,702 1,513 1,980 1,760 1,980 1,760

4 H29 0 0 1,960 1,675 2,280 1,949 2,280 1,949

5 H30 0 0 2,983 2,452 3,470 2,852 3,470 2,852
6 H31 0 0 3,894 3,077 4,530 3,580 4,530 3,580

7 H32 0 0 4,298 3,266 5,000 3,800 5,000 3,800

8 H33 0 0 4,865 3,555 5,660 4,136 5,660 4,136

9 H34 0 0 5,244 3,684 6,100 4,286 6,100 4,286

10 H35 0 0 6,499 4,390 7,560 5,107 7,560 5,107

11 H36 0 0 8,880 5,768 10,330 6,710 10,330 6,710

12 H37 0 0 11,312 7,065 13,160 8,220 13,160 8,220

13 H38 0 0 7,848 4,713 9,130 5,483 9,130 5,483

14 H39 0 0 6,129 3,539 7,130 4,117 7,130 4,117

15 H40 0 0 1,765 980 2,056 1,142 2,056 1,142

16 H41 5,939 3,171 461 246 461 246

17 H42 5,939 3,049 461 237 461 237

18 H43 5,939 2,932 461 228 461 228

19 H44 5,939 2,819 461 219 461 219

20 H45 5,939 2,710 461 210 461 210

21 H46 5,939 2,606 461 202 461 202

22 H47 5,939 2,506 461 195 461 195

23 H48 5,939 2,410 461 187 461 187

24 H49 5,939 2,317 461 180 461 180

25 H50 5,939 2,228 461 173 461 173

26 H51 5,939 2,142 461 166 461 166

27 H52 5,939 2,060 461 160 461 160

28 H53 5,939 1,981 461 154 461 154

29 H54 5,939 1,904 461 148 461 148

30 H55 5,939 1,831 461 142 461 142

31 H56 5,939 1,761 461 137 461 137

32 H57 5,939 1,693 461 131 461 131

33 H58 5,939 1,628 461 126 461 126

34 H59 5,939 1,565 461 121 461 121

35 H60 5,939 1,505 461 117 461 117

36 H61 5,939 1,447 461 112 461 112

37 H62 5,939 1,391 461 108 461 108

38 H63 5,939 1,338 461 104 461 104

39 H64 5,939 1,287 461 100 461 100

40 H65 5,939 1,237 461 96 461 96

41 H66 5,939 1,189 461 92 461 92

42 H67 5,939 1,144 461 89 461 89

43 H68 5,939 1,100 461 85 461 85

44 H69 5,939 1,057 461 82 461 82

45 H70 5,939 1,017 461 79 461 79

46 H71 5,939 978 461 76 461 76

47 H72 5,939 940 461 73 461 73

48 H73 5,939 904 461 70 461 70

49 H74 5,939 869 461 67 461 67

50 H75 5,939 836 461 65 461 65

51 H76 5,939 804 461 62 461 62

52 H77 5,939 773 461 60 461 60

53 H78 5,939 743 461 58 461 58
54 H79 5,939 714 461 55 461 55

55 H80 5,939 687 461 53 461 53

56 H81 5,939 660 461 51 461 51

57 H82 5,939 635 461 49 461 49

58 H83 5,939 611 461 47 461 47

59 H84 5,939 587 461 46 461 46

60 H85 5,939 565 461 44 461 44

61 H86 5,939 543 461 42 461 42

62 H87 5,939 522 461 41 461 41

63 H88 5,939 502 461 39 461 39

64 H89 5,939 483 461 37 461 37

65 H90 5,939 464 461 36 461 36

296,950 70,845 1,882 72,727 86,300 63,939 23,050 5,497 109,350 69,436

296,950 70,845 1,856 72,701 85,092 63,044 22,727 5,420 107,819 68,464

74,184 54,961

127,662 68,464 1.9 59,198

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

t 年度

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
費用

便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

整
備
期
間

（
3
6
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計



巻末-20 

 

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産－10％） 水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 156 328 181 381 181 381

-19 H06 0 0 167 338 194 393 194 393

-18 H07 0 0 197 383 229 446 229 446

-17 H08 0 0 203 381 236 443 236 443

-16 H09 0 0 211 378 246 441 246 441

-15 H10 0 0 219 384 255 447 255 447

-14 H11 0 0 285 486 331 565 331 565

-13 H12 0 0 284 464 330 539 330 539

-12 H13 0 0 289 465 336 541 336 541

-11 H14 0 0 260 410 302 477 302 477

-10 H15 0 0 253 385 294 447 294 447

-9 H16 0 0 314 459 365 533 365 533

-8 H17 0 0 355 497 413 578 413 578

-7 H18 0 0 370 492 430 571 430 571

-6 H19 0 0 389 491 453 572 453 572

-5 H20 0 0 374 444 435 516 435 516

-4 H21 0 0 297 350 345 407 345 407

-3 H22 0 0 166 189 193 219 193 219

-2 H23 0 0 201 217 234 253 234 253

-1 H24 0 0 219 228 255 265 255 265

0 H25 0 0 221 221 257 257 257 257

1 H26 0 0 619 595 720 692 720 692

2 H27 0 0 756 699 880 814 880 814

3 H28 0 0 1,702 1,513 1,980 1,760 1,980 1,760

4 H29 0 0 1,960 1,675 2,280 1,949 2,280 1,949

5 H30 0 0 2,983 2,452 3,470 2,852 3,470 2,852
6 H31 0 0 3,894 3,077 4,530 3,580 4,530 3,580

7 H32 0 0 4,298 3,266 5,000 3,800 5,000 3,800

8 H33 0 0 4,865 3,555 5,660 4,136 5,660 4,136

9 H34 0 0 5,244 3,684 6,100 4,286 6,100 4,286

10 H35 0 0 6,499 4,390 7,560 5,107 7,560 5,107

11 H36 0 0 8,880 5,768 10,330 6,710 10,330 6,710

12 H37 0 0 11,312 7,065 13,160 8,220 13,160 8,220

13 H38 0 0 7,848 4,713 9,130 5,483 9,130 5,483

14 H39 0 0 6,129 3,539 7,130 4,117 7,130 4,117

15 H40 0 0 1,765 980 2,056 1,142 2,056 1,142

16 H41 4,883 2,607 461 246 461 246

17 H42 4,883 2,507 461 237 461 237

18 H43 4,883 2,410 461 228 461 228

19 H44 4,883 2,318 461 219 461 219

20 H45 4,883 2,229 461 210 461 210

21 H46 4,883 2,143 461 202 461 202

22 H47 4,883 2,060 461 195 461 195

23 H48 4,883 1,981 461 187 461 187

24 H49 4,883 1,905 461 180 461 180

25 H50 4,883 1,832 461 173 461 173

26 H51 4,883 1,761 461 166 461 166

27 H52 4,883 1,694 461 160 461 160

28 H53 4,883 1,628 461 154 461 154

29 H54 4,883 1,566 461 148 461 148

30 H55 4,883 1,506 461 142 461 142

31 H56 4,883 1,448 461 137 461 137

32 H57 4,883 1,392 461 131 461 131

33 H58 4,883 1,338 461 126 461 126

34 H59 4,883 1,287 461 121 461 121

35 H60 4,883 1,237 461 117 461 117

36 H61 4,883 1,190 461 112 461 112

37 H62 4,883 1,144 461 108 461 108

38 H63 4,883 1,100 461 104 461 104

39 H64 4,883 1,058 461 100 461 100

40 H65 4,883 1,017 461 96 461 96

41 H66 4,883 978 461 92 461 92

42 H67 4,883 940 461 89 461 89

43 H68 4,883 904 461 85 461 85

44 H69 4,883 869 461 82 461 82

45 H70 4,883 836 461 79 461 79

46 H71 4,883 804 461 76 461 76

47 H72 4,883 773 461 73 461 73

48 H73 4,883 743 461 70 461 70

49 H74 4,883 715 461 67 461 67

50 H75 4,883 687 461 65 461 65

51 H76 4,883 661 461 62 461 62

52 H77 4,883 635 461 60 461 60

53 H78 4,883 611 461 58 461 58
54 H79 4,883 587 461 55 461 55

55 H80 4,883 565 461 53 461 53

56 H81 4,883 543 461 51 461 51

57 H82 4,883 522 461 49 461 49

58 H83 4,883 502 461 47 461 47

59 H84 4,883 483 461 46 461 46

60 H85 4,883 464 461 44 461 44

61 H86 4,883 446 461 42 461 42

62 H87 4,883 429 461 41 461 41

63 H88 4,883 413 461 39 461 39

64 H89 4,883 397 461 37 461 37

65 H90 4,883 382 461 36 461 36

244,150 58,247 1,882 60,129 86,300 63,939 23,050 5,497 109,350 69,436

244,150 58,247 1,856 60,103 85,092 63,044 22,727 5,420 107,819 68,464

74,184 54,961

115,064 68,464 1.7 46,600

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

ダム費用の内、河川分(※1)

t 年度

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
費用

便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

整
備
期
間

（
3
6
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計



巻末-21 

 

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費＋10％）  水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 681 655 792 762 792 762

2 H27 0 0 832 769 968 895 968 895

3 H28 0 0 1,872 1,664 2,178 1,936 2,178 1,936

4 H29 0 0 2,156 1,843 2,508 2,144 2,508 2,144

5 H30 0 0 3,281 2,697 3,817 3,137 3,817 3,137
6 H31 0 0 4,283 3,385 4,983 3,938 4,983 3,938

7 H32 0 0 4,728 3,593 5,500 4,180 5,500 4,180

8 H33 0 0 5,352 3,911 6,226 4,549 6,226 4,549

9 H34 0 0 5,768 4,053 6,710 4,714 6,710 4,714

10 H35 0 0 7,149 4,830 8,316 5,618 8,316 5,618

11 H36 0 0 9,768 6,345 11,363 7,381 11,363 7,381

12 H37 0 0 12,443 7,772 14,476 9,042 14,476 9,042

13 H38 0 0 8,633 5,185 10,043 6,032 10,043 6,032

14 H39 0 0 6,742 3,893 7,843 4,529 7,843 4,529

15 H40 0 0 1,942 1,078 2,262 1,256 2,262 1,256

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

270,550 64,544 2,070 66,614 87,985 60,113 23,050 5,497 111,035 65,610

270,550 64,544 2,041 66,585 86,753 59,271 22,727 5,420 109,480 64,691

75,630 51,673

118,258 64,691 1.8 53,567

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
5
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計
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様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費－10％）  水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 557 536 648 623 648 623

2 H27 0 0 680 629 792 732 792 732

3 H28 0 0 1,532 1,362 1,782 1,584 1,782 1,584

4 H29 0 0 1,764 1,508 2,052 1,754 2,052 1,754

5 H30 0 0 2,685 2,207 3,123 2,567 3,123 2,567
6 H31 0 0 3,505 2,770 4,077 3,222 4,077 3,222

7 H32 0 0 3,868 2,939 4,500 3,420 4,500 3,420

8 H33 0 0 4,379 3,200 5,094 3,722 5,094 3,722

9 H34 0 0 4,720 3,316 5,490 3,857 5,490 3,857

10 H35 0 0 5,849 3,951 6,804 4,597 6,804 4,597

11 H36 0 0 7,992 5,191 9,297 6,039 9,297 6,039

12 H37 0 0 10,181 6,359 11,844 7,398 11,844 7,398

13 H38 0 0 7,063 4,242 8,217 4,935 8,217 4,935

14 H39 0 0 5,516 3,185 6,417 3,706 6,417 3,706

15 H40 0 0 1,589 882 1,850 1,027 1,850 1,027

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

270,550 64,544 1,693 66,237 71,987 49,183 23,050 5,497 95,037 54,680

270,550 64,544 1,669 66,213 70,979 48,494 22,727 5,420 93,706 53,914

61,880 42,277

108,490 53,914 2.0 54,576

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
5
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計



巻末-23 

 

様式－５ 費用対便益（残事業：残工期＋10％）  水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 546 525 635 611 635 611

2 H27 0 0 651 602 758 701 758 701

3 H28 0 0 1,279 1,137 1,488 1,323 1,488 1,323

4 H29 0 0 1,638 1,400 1,906 1,629 1,906 1,629

5 H30 0 0 2,151 1,768 2,502 2,056 2,502 2,056
6 H31 0 0 2,900 2,292 3,374 2,667 3,374 2,667

7 H32 0 0 3,507 2,665 4,080 3,100 4,080 3,100

8 H33 0 0 3,826 2,796 4,451 3,252 4,451 3,252

9 H34 0 0 4,293 3,016 4,994 3,509 4,994 3,509

10 H35 0 0 4,605 3,111 5,356 3,618 5,356 3,618

11 H36 0 0 5,513 3,581 6,413 4,166 6,413 4,166

12 H37 0 0 7,135 4,456 8,300 5,184 8,300 5,184

13 H38 0 0 8,980 5,393 10,446 6,274 10,446 6,274

14 H39 0 0 8,759 5,058 10,189 5,884 10,189 5,884

15 H40 0 0 6,520 3,620 7,585 4,212 7,585 4,212

16 H41 0 0 4,895 2,613 5,694 3,040 5,694 3,040

17 H42 0 0 1,556 799 1,815 932 1,815 932

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60
53 H78 5,411 677 461 58 461 58

54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

64 H89 5,411 440 461 37 461 37

65 H90 5,411 423 461 36 461 36

66 H91 5,411 407 461 35 461 35

67 H92 5,411 391 461 33 461 33

270,550 59,675 1,740 61,415 79,986 52,158 23,050 5,082 103,036 57,240

270,550 59,675 1,716 61,391 78,866 51,428 22,727 5,011 101,593 56,439

68,754 44,832

106,223 56,439 1.9 49,784

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
7
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計



巻末-24 

 

様式－５ 費用対便益（残事業：残工期－10％）  水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 735 707 855 822 855 822

2 H27 0 0 1,163 1,075 1,354 1,252 1,354 1,252

3 H28 0 0 2,083 1,852 2,423 2,154 2,423 2,154

4 H29 0 0 2,891 2,471 3,363 2,875 3,363 2,875

5 H30 0 0 4,143 3,405 4,819 3,961 4,819 3,961
6 H31 0 0 4,866 3,846 5,661 4,474 5,661 4,474

7 H32 0 0 5,599 4,255 6,514 4,950 6,514 4,950

8 H33 0 0 6,340 4,633 7,375 5,389 7,375 5,389

9 H34 0 0 8,415 5,912 9,788 6,877 9,788 6,877

10 H35 0 0 11,556 7,807 13,443 9,082 13,443 9,082

11 H36 0 0 10,654 6,921 12,395 8,052 12,395 8,052

12 H37 0 0 7,601 4,748 8,842 5,523 8,842 5,523

13 H38 0 0 2,708 1,626 3,154 1,894 3,154 1,894

14 H39 5,411 3,125 461 266 461 266

15 H40 5,411 3,005 461 256 461 256

16 H41 5,411 2,889 461 246 461 246

17 H42 5,411 2,778 461 237 461 237

18 H43 5,411 2,671 461 228 461 228

19 H44 5,411 2,568 461 219 461 219

20 H45 5,411 2,470 461 210 461 210

21 H46 5,411 2,375 461 202 461 202

22 H47 5,411 2,283 461 195 461 195

23 H48 5,411 2,195 461 187 461 187

24 H49 5,411 2,111 461 180 461 180

25 H50 5,411 2,030 461 173 461 173

26 H51 5,411 1,952 461 166 461 166

27 H52 5,411 1,877 461 160 461 160

28 H53 5,411 1,804 461 154 461 154

29 H54 5,411 1,735 461 148 461 148

30 H55 5,411 1,668 461 142 461 142

31 H56 5,411 1,604 461 137 461 137

32 H57 5,411 1,542 461 131 461 131

33 H58 5,411 1,483 461 126 461 126

34 H59 5,411 1,426 461 121 461 121

35 H60 5,411 1,371 461 117 461 117

36 H61 5,411 1,318 461 112 461 112

37 H62 5,411 1,268 461 108 461 108

38 H63 5,411 1,219 461 104 461 104

39 H64 5,411 1,172 461 100 461 100

40 H65 5,411 1,127 461 96 461 96

41 H66 5,411 1,084 461 92 461 92

42 H67 5,411 1,042 461 89 461 89

43 H68 5,411 1,002 461 85 461 85

44 H69 5,411 963 461 82 461 82

45 H70 5,411 926 461 79 461 79

46 H71 5,411 891 461 76 461 76

47 H72 5,411 856 461 73 461 73

48 H73 5,411 824 461 70 461 70

49 H74 5,411 792 461 67 461 67

50 H75 5,411 761 461 65 461 65

51 H76 5,411 732 461 62 461 62

52 H77 5,411 704 461 60 461 60

53 H78 5,411 677 461 58 461 58
54 H79 5,411 651 461 55 461 55

55 H80 5,411 626 461 53 461 53

56 H81 5,411 602 461 51 461 51

57 H82 5,411 579 461 49 461 49

58 H83 5,411 556 461 47 461 47

59 H84 5,411 535 461 46 461 46

60 H85 5,411 514 461 44 461 44

61 H86 5,411 495 461 42 461 42

62 H87 5,411 476 461 41 461 41

63 H88 5,411 457 461 39 461 39

270,550 69,811 2,035 71,846 79,986 57,305 23,050 5,946 103,036 63,251

270,550 69,811 2,007 71,818 78,866 56,503 22,727 5,863 101,593 62,366

68,754 49,258

121,076 62,366 1.9 58,710

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
3
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計



巻末-25 

 

様式－５ 費用対便益（残事業：資産＋10％）  水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 619 595 720 692 720 692

2 H27 0 0 756 699 880 814 880 814

3 H28 0 0 1,702 1,513 1,980 1,760 1,980 1,760

4 H29 0 0 1,960 1,675 2,280 1,949 2,280 1,949

5 H30 0 0 2,983 2,452 3,470 2,852 3,470 2,852
6 H31 0 0 3,894 3,077 4,530 3,580 4,530 3,580

7 H32 0 0 4,298 3,266 5,000 3,800 5,000 3,800

8 H33 0 0 4,865 3,555 5,660 4,136 5,660 4,136

9 H34 0 0 5,244 3,684 6,100 4,286 6,100 4,286

10 H35 0 0 6,499 4,390 7,560 5,107 7,560 5,107

11 H36 0 0 8,880 5,768 10,330 6,710 10,330 6,710

12 H37 0 0 11,312 7,065 13,160 8,220 13,160 8,220

13 H38 0 0 7,848 4,713 9,130 5,483 9,130 5,483

14 H39 0 0 6,129 3,539 7,130 4,117 7,130 4,117

15 H40 0 0 1,765 980 2,056 1,142 2,056 1,142

16 H41 5,939 3,171 461 246 461 246

17 H42 5,939 3,049 461 237 461 237

18 H43 5,939 2,932 461 228 461 228

19 H44 5,939 2,819 461 219 461 219

20 H45 5,939 2,710 461 210 461 210

21 H46 5,939 2,606 461 202 461 202

22 H47 5,939 2,506 461 195 461 195

23 H48 5,939 2,410 461 187 461 187

24 H49 5,939 2,317 461 180 461 180

25 H50 5,939 2,228 461 173 461 173

26 H51 5,939 2,142 461 166 461 166

27 H52 5,939 2,060 461 160 461 160

28 H53 5,939 1,981 461 154 461 154

29 H54 5,939 1,904 461 148 461 148

30 H55 5,939 1,831 461 142 461 142

31 H56 5,939 1,761 461 137 461 137

32 H57 5,939 1,693 461 131 461 131

33 H58 5,939 1,628 461 126 461 126

34 H59 5,939 1,565 461 121 461 121

35 H60 5,939 1,505 461 117 461 117

36 H61 5,939 1,447 461 112 461 112

37 H62 5,939 1,391 461 108 461 108

38 H63 5,939 1,338 461 104 461 104

39 H64 5,939 1,287 461 100 461 100

40 H65 5,939 1,237 461 96 461 96

41 H66 5,939 1,189 461 92 461 92

42 H67 5,939 1,144 461 89 461 89

43 H68 5,939 1,100 461 85 461 85

44 H69 5,939 1,057 461 82 461 82

45 H70 5,939 1,017 461 79 461 79

46 H71 5,939 978 461 76 461 76

47 H72 5,939 940 461 73 461 73

48 H73 5,939 904 461 70 461 70

49 H74 5,939 869 461 67 461 67

50 H75 5,939 836 461 65 461 65

51 H76 5,939 804 461 62 461 62

52 H77 5,939 773 461 60 461 60

53 H78 5,939 743 461 58 461 58
54 H79 5,939 714 461 55 461 55

55 H80 5,939 687 461 53 461 53

56 H81 5,939 660 461 51 461 51

57 H82 5,939 635 461 49 461 49

58 H83 5,939 611 461 47 461 47

59 H84 5,939 587 461 46 461 46

60 H85 5,939 565 461 44 461 44

61 H86 5,939 543 461 42 461 42

62 H87 5,939 522 461 41 461 41

63 H88 5,939 502 461 39 461 39

64 H89 5,939 483 461 37 461 37

65 H90 5,939 464 461 36 461 36

296,950 70,845 1,882 72,727 79,986 54,648 23,050 5,497 103,036 60,145

296,950 70,845 1,856 72,701 78,866 53,883 22,727 5,420 101,593 59,303

68,754 46,971

119,672 59,303 2.0 60,369

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
5
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計



巻末-26 

 

様式－５ 費用対便益（残事業：資産－10％）  水系名：子吉川水系 ダム名：鳥海ダム 

 
単位：百万円

便益 費用

洪水調節 不特定 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ② ③ ①+②+③

-20 H05 0 0 0 0 0 0 0 0

-19 H06 0 0 0 0 0 0 0 0

-18 H07 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 H08 0 0 0 0 0 0 0 0

-16 H09 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 H10 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 H11 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 H12 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 H13 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 H14 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 H15 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 H16 0 0 0 0 0 0 0 0

-8 H17 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 H18 0 0 0 0 0 0 0 0

-6 H19 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 H20 0 0 0 0 0 0 0 0

-4 H21 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 H22 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 H23 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 H24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H25 0 0 0 0 0 0 0 0

1 H26 0 0 619 595 720 692 720 692

2 H27 0 0 756 699 880 814 880 814

3 H28 0 0 1,702 1,513 1,980 1,760 1,980 1,760

4 H29 0 0 1,960 1,675 2,280 1,949 2,280 1,949

5 H30 0 0 2,983 2,452 3,470 2,852 3,470 2,852
6 H31 0 0 3,894 3,077 4,530 3,580 4,530 3,580

7 H32 0 0 4,298 3,266 5,000 3,800 5,000 3,800

8 H33 0 0 4,865 3,555 5,660 4,136 5,660 4,136

9 H34 0 0 5,244 3,684 6,100 4,286 6,100 4,286

10 H35 0 0 6,499 4,390 7,560 5,107 7,560 5,107

11 H36 0 0 8,880 5,768 10,330 6,710 10,330 6,710

12 H37 0 0 11,312 7,065 13,160 8,220 13,160 8,220

13 H38 0 0 7,848 4,713 9,130 5,483 9,130 5,483

14 H39 0 0 6,129 3,539 7,130 4,117 7,130 4,117

15 H40 0 0 1,765 980 2,056 1,142 2,056 1,142

16 H41 4,883 2,607 461 246 461 246

17 H42 4,883 2,507 461 237 461 237

18 H43 4,883 2,410 461 228 461 228

19 H44 4,883 2,318 461 219 461 219

20 H45 4,883 2,229 461 210 461 210

21 H46 4,883 2,143 461 202 461 202

22 H47 4,883 2,060 461 195 461 195

23 H48 4,883 1,981 461 187 461 187

24 H49 4,883 1,905 461 180 461 180

25 H50 4,883 1,832 461 173 461 173

26 H51 4,883 1,761 461 166 461 166

27 H52 4,883 1,694 461 160 461 160

28 H53 4,883 1,628 461 154 461 154

29 H54 4,883 1,566 461 148 461 148

30 H55 4,883 1,506 461 142 461 142

31 H56 4,883 1,448 461 137 461 137

32 H57 4,883 1,392 461 131 461 131

33 H58 4,883 1,338 461 126 461 126

34 H59 4,883 1,287 461 121 461 121

35 H60 4,883 1,237 461 117 461 117

36 H61 4,883 1,190 461 112 461 112

37 H62 4,883 1,144 461 108 461 108

38 H63 4,883 1,100 461 104 461 104

39 H64 4,883 1,058 461 100 461 100

40 H65 4,883 1,017 461 96 461 96

41 H66 4,883 978 461 92 461 92

42 H67 4,883 940 461 89 461 89

43 H68 4,883 904 461 85 461 85

44 H69 4,883 869 461 82 461 82

45 H70 4,883 836 461 79 461 79

46 H71 4,883 804 461 76 461 76

47 H72 4,883 773 461 73 461 73

48 H73 4,883 743 461 70 461 70

49 H74 4,883 715 461 67 461 67

50 H75 4,883 687 461 65 461 65

51 H76 4,883 661 461 62 461 62

52 H77 4,883 635 461 60 461 60

53 H78 4,883 611 461 58 461 58
54 H79 4,883 587 461 55 461 55

55 H80 4,883 565 461 53 461 53

56 H81 4,883 543 461 51 461 51

57 H82 4,883 522 461 49 461 49

58 H83 4,883 502 461 47 461 47

59 H84 4,883 483 461 46 461 46

60 H85 4,883 464 461 44 461 44

61 H86 4,883 446 461 42 461 42

62 H87 4,883 429 461 41 461 41

63 H88 4,883 413 461 39 461 39

64 H89 4,883 397 461 37 461 37

65 H90 4,883 382 461 36 461 36

244,150 58,247 1,882 60,129 79,986 54,648 23,050 5,497 103,036 60,145

244,150 58,247 1,856 60,103 78,866 53,883 22,727 5,420 101,593 59,303

68,754 46,971

107,074 59,303 1.8 47,771

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係る費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（98.6%）を乗じて算定する。

※2：流水の正常な機能の維持の効果として、不特定利水の身替り建設費より計上する。

※3：総便益は、洪水調節による効果と、流水の正常な機能の維持の効果（不特定便益）の合計とする。

整
備
期
間

（
1
5
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分(※1)

不特定便益計算(※2)

総便益(※3)／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計
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様式－６
事業費の内訳書

事業名 鳥海ダム建設事業　（全体事業）

評価年度 Ｈ２５ 再評価

区分 費目 工種 単位 数量 金額（百万円） 備考

工事費 式 1 48,019

ダム費 式 1 41,026

転流工 式 1 4,808 仮排水路、仮締切、基礎止水工

掘削 千m3 244 4,156

ボーリンググラウト ｍ 39,900 1,739

堤体工 千m3 1,567 15,332 CSG材製造・混合、堤体盛立等

監査廊 ｍ 340 295

取水放流設備 式 1 2,740 放流バルブ、選択取水設備等

雑工事 式 1 11,956 閉塞工、付属工事、雑工事

管理設備 式 1 3,621

通信警報設備 式 1 1,216

観測施設 式 1 821

放流制御設備 式 1 360

電気設備 式 1 387

建物 式 1 527 管理用建物

諸設備 式 1 310 流木処理施設等

仮設備 式 1 3,372

仮設備 式 1 2,748 CSG材製造設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備等

工事用道路 式 1 265 新設、維持補修

その他 式 1 359 土地借上、原形復旧等

測量設計費 式 1 13,769 測量、環境調査など

用地費及補償費 式 1 16,686

用地費及補償費 式 1 5,827 一般補償、特殊補償

補償工事費 式 1 10,788

市道付替 ｍ 5,889 8,224

林道付替 ｍ 2,728 2,564

生活再建対策費 式 1 71

船舶及び機械費 式 1 1,008

営繕費・宿舎費 式 1 588

工事諸費 式 1 6,230

事業費　計 式 1 86,300

維持管理費 式 1 461 １年当たり維持管理費

※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載

この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環として行っているものであり、現在保有し
ている技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持た
ずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたっても、さらなるコスト縮減や工期短縮など
の期待的要素は含まれないこととしている。

なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大
限の努力をすることとしている。
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様式－６
事業費の内訳書

事業名 鳥海ダム建設事業　（残事業）

評価年度 Ｈ２５ 再評価

区分 費目 工種 単位 数量 金額（百万円） 備考

工事費 式 1 48,019

ダム費 式 1 41,026

転流工 式 1 4,808 仮排水路、仮締切、基礎止水工

掘削 千m3 244 4,156

ボーリンググラウト ｍ 39,900 1,739

堤体工 千m3 1,567 15,332 CSG材製造・混合、堤体盛立等

監査廊 ｍ 340 295

取水放流設備 式 1 2,740 放流バルブ、選択取水設備等

雑工事 式 1 11,956 閉塞工、付属工事、雑工事

管理設備 式 1 3,621

通信警報設備 式 1 1,216

観測施設 式 1 821

放流制御設備 式 1 360

電気設備 式 1 387

建物 式 1 527 管理用建物

諸設備 式 1 310 流木処理施設等

仮設備 式 1 3,372

仮設備 式 1 2,748 CSG材製造設備、ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備等

工事用道路 式 1 265 新設、維持補修

その他 式 1 359 土地借上、原形復旧等

測量設計費 式 1 10,394 測量、環境調査など

用地費及補償費 式 1 16,655

用地費及補償費 式 1 5,827 一般補償、特殊補償

補償工事費 式 1 10,788

市道付替 ｍ 5,889 8,224

林道付替 ｍ 2,728 2,564

生活再建対策費 式 1 40

船舶及び機械費 式 1 941

営繕費・宿舎費 式 1 197

工事諸費 式 1 3,780

事業費　計 式 1 79,986

維持管理費 式 1 461 １年当たり維持管理費

※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載

この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環として行っているものであり、現在保有し
ている技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持た
ずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたっても、さらなるコスト縮減や工期短縮など
の期待的要素は含まれないこととしている。

なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大
限の努力をすることとしている。


