
令和　６年　４月１７日

いわき電気工業（株）

福島県いわき市平字五色町３

平管内道路照明等維持補修工事

茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内
福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　３月３１日

４２，５７０，０００円（税込み）

　＋　６８２，０００円（税込み）

４３，２５２，０００円（税込み）

「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る
特例措置に基づく請負代金額の変更

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

変更なし

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


