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１．これまでの検討の流れ 

旧北上川河口かわまちづくり検討会 

第１回検討会 

第２回検討会 

第３回検討会 

①旧北上川河口部の災害復旧にあたっての景観配慮事項 

       ②かわまちづくりの景観・施設設計   

・検討会の進め方 

・検討内容、基本条件 

・検討項目、検討区間 

・全体的な整備の方向性 

検討ポイント 

・景観基本方針の報告 

・堤防・護岸等の整備方針の報告 

・拠点地区の整備方針の報告 

・景観配慮事項のとりまとめ 

・地域意見の反映 

・かわまちづくり施設設計とりまめ 

７月２２日 

１０月１５日 

２月下旬 

災害復旧 かわまちづくり 
石巻市・国 

浸水対策の
ため矢板護
岸施工中 

堤防敷きに
係る用地協
議中 

かわまちづくり 

施設基本設計 

かわまちづくり 

施設詳細設計 

かわまちづくり 

施設計画策定 

災害復旧
工事 

地域意見の聴取① 
（関係民間団体からの意見聴取） 

・かわまちづくり・景観に関する技
術的検討 

第２回ワーキング※ 

第３回ワーキング※ 

１１月下旬 

※ワーキング：景観に関する構造
の詳細を検討する場。専門家によ
る委員で構成される。 

地域の意見を聴く場 

人々が憩える水辺空間、水辺を活かしたまちづくり   

・地域意見とりまとめ 

・かわまちづくり・景観に関する技
術的検討 

・旧北上川災害復旧  

  景観イメージ（CG） 
・かわまち模型 

・旧北上川災害復旧  

  景観イメージ（CG） 
・かわまち模型 

第１回ワーキング※ 

９月１０日 

８月１１日 

第４回ワーキング※ 

１月中旬 

地
域
意
見
の
聴
取
② 

（パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
） 

地
域
意
見
の 

聴
取
③ 

（個
別
意
見
） 

（ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
） 
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２．第１回検討会での主な意見 

検討会での主な意見 対応方針と検討状況 

【全体】 

①作ろうとしているのは、非常に大きな地形と認識。未来を
見据え、地形レベルで整備に組入れるものと、使い方で
対応していくものがある。 

 
②ゾーニング案について、各ゾーニングの中にも小さな
ゾーニングがあるだろうし、特異点もあるだろうから、そ
れらを踏まえた検討が必要。 

 
③ステップ高１．７ｍについては、高いという印象がある。
洪水水位、潮位を踏まえワーキングでさらに検討が必要。 

 
④井内石が化粧パネルのような使い方をしており、石は石
らしい使い方をしないといけない。そのためには、もとも
との使い方を知らなければならない。 

 
⑤花火大会で人が集まる空間整備、灯籠流しが出来る親
水性が確保された箇所が必要。 

 
⑥ステップ幅が広いところに木を植えられるか確認が必要。 

  

①検討会・ワーキングでのご指導を踏まえ検討し
ます。 

 
 
②拠点となる箇所を抽出し、場所に応じた空間整
備の検討を実施しています（今回報告）。 

 また、全体区間の中での詳細な区間割を行って、
各区間ごとの整備方法を今後検討していきます。 
③ワーキングでの意見と踏まえ、ステップ高を下
げる方向で検討しています（今回報告）。 

 
④井内石の利用の仕方については、利用場所等
も含めた詳細について、今後検討していきます。 

 
 
⑤具体的な場所については、②の区間割等を踏
まえ、市と調整を図りながら検討します。 

 
⑥植栽は可能であり、具体の箇所や方法等につ
いては、②の区間割等を踏まえ、今後検討を進
めます。 
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【中央地区】 

①舟のない石巻の景観は考えられないという意見があり、景
観検討を進める上で中央地区にふねを置くか否か検討する
必要がある。 

②新内海橋、西・東内海橋のトータルデザインを検討する必
要がある。 

③港湾区域は、張り芝でなく、石積みの方がよいという意見、
張り芝の方が柔らかいという意見あり。 

  

①一時的な係留は可能、利用する船を想定した
検討をします。 

 

②ワーキングでの意見を踏まえ、新内海橋等の
検討状況について、今回報告します。 

③ご意見を踏まえた整備の方向性について、今
回報告します。 

【南浜】 

①日和山より見たときに堤防の軸線にズレがあり、不格好。 

  

①ワーキングでの意見を踏まえ、日和大橋周辺
の堤防法線の見直しを検討しています（今回報
告）。また、右岸南浜地区については、現在復
興祈念公園構想が進められており、その計画
と整合を図りながら対応を検討します。 

【左岸 湊、川口】 

①一部植物が繁茂するような整備も可能。 

②昔、護岸が整備されると同時に「かわど」というかわにおり
る石造りの階段が整備された。 

  

①植物等が繁茂出来る環境作りは可能です。 

②かわどについては、具体の設置箇所等につ
いて、詳細な区間割等を踏まえ、市と調整を図
りながら検討します。 

【稲井】 

①稲井地区では、河川が湾曲しているなどの地形特性を踏
まえ、他の箇所と同じ構造の堤防でなく、川側の法を急勾配
にしても良いのでないか 

  

①ワーキングでの意見を踏まえ、矢板を打設せ
ずに、擁壁等で川側の法面勾配を急にする案
等を検討しています（今回報告）。 
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