
鳴瀬川総合開発の事業進捗等について

事業名
（箇所名）

実施箇所 事業期間等
総事業費（億円）
上段：前回評価時

下段：現時点
事業を巡る社会経済情勢等の変化 主な事業の進捗状況 主な事業の進捗の見込み コスト縮減や代替案等の可能性

鳴瀬川総合
開発事業

宮城県
加美郡加美町

H4年度実施計画調査着手
H29年度建設事業着手
H48年度事業完了予定

約1,220億円
約1,220億円

  事業の実施にあたっては、地元状
況に変化がないことを確認した。
　今後も引続き社会情勢の変化を考
慮し、柔軟に対応すること。

  基本計画の作成に向け順調に進
捗していることを確認した。
　　　 総事業費　約1,220億円
     （H28新規事業採択時評価）
      令和元年度までの執行額
 約 128.7億円（進捗率 約10.5％）

　環境影響評価、用地調査、ダム本
体関連・付替道路等の調査・測量・
設計等を継続して実施することを確
認した。
 　事業進捗に向け、安全にも配慮し
つつ適切に調査等を進めること。

  台形ＣＳＧ型式の採用を含め、最
新の知見、新技術の活用、ICT技術
を活用した設計・計画・施工等を設
計段階から盛り込み、更なるコスト
縮減が出来る様、工夫していくこと。


