
米代川北秋田地区整備工事 工事進捗状況
令和７年 ３月３１日現在

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

【河川土工】

ー盛土工事ー
盛土工【完了】

【仮設工】

ー仮設工事ー
工事用道路【完了】

【排水構造物工】

ー側溝工事ー
U型水路施工【完了】
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※盛土予定箇所は変更となる可能性があります。
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