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当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川の35.9㎞・支川小猿部川1.8㎞を管理しています

河川工事完成しました
平成３０年１１月６日より施工しておりました『坊沢・川口地区災害復旧工事』が無事完成しましたので

お知らせします。

《坊沢地区》

《川口地区》

４月より右記の工事
が始まります。安全に
十分配慮して施工して
いきますので、地域住
民の皆様にはご理解と
ご協力をお願いいたし
ます。

扇田地区護岸工事
受注会社 白川建設(株)

板沢上流地区災害復旧工事
受注会社 白川建設(株)

坊沢・川口地区上流災害復旧工事
受注会社 (株)タナックス

長坂地区上流河道掘削工事
受注会社 秋田土建(株)

北秋田地区維持工事
受注会社 (株)石戸谷建設

大館地区維持工事
受注会社 (株)笹谷建設

施工前 施工中 完成

施工前 完成

監理技術者よりひとこと

佐藤吉(株)
宮腰 武広さん

◆苦労した点◆
当初の計画では上流側の締切が困難で、工程の遅れが懸念された。

そのため、作業員を増やし、作業員同士が錯綜しないよう日々の打合せ

を密に行い作業手順を確認しながら施工した。

◆工夫した点◆
冬期コンクリートの品質管理は、養生が難しいことから、根固めブロッ

クをコンクリート製品工場に製作依頼した。結果、コンクリートの品質は、
現場製作したブロックよりも品質向上につながった。

洗掘を防止するため根固めブロックを設置しました！

環境を考え、かごに天然石を詰めた護岸にしています！

洪水により洗掘が進んでいます

洪水により根固めブロック
が流されています

施工中


