
復興道路

▲インフォメーションセンター

▲ 宇津目 地すべり状況（7.21撮影）

▲平成24年8月27日 三陸沿岸道路　起工式

・三陸沿岸道路 久慈北IC～侍浜IC 起工式
・三陸沿岸道路 久慈北IC～侍浜IC 安全祈願祭
・三陸沿岸道路 久慈北IC～侍浜IC 起工式
・三陸沿岸道路 久慈北IC～侍浜IC 安全祈願祭

8月
12月
8月
12月

・八戸久慈自動車道　久慈北IC～階上IC
　基本計画決定
・八戸久慈自動車道　久慈北IC～階上IC
　基本計画決定2月2月

4月
7月
8月
1月

3月

4月
7月
8月
1月

3月

・「夏井高架橋」着工式
・宇津目高架橋付近で更なる地すべりが発生
・岩手県を台風10号が通過
・夏井高架橋工事
　「インフォメーションセンター」オープン
・「宇津目地区地すべり検討委員会」開催
・「地すべりの対策方針」が決定

・「夏井高架橋」着工式
・宇津目高架橋付近で更なる地すべりが発生
・岩手県を台風10号が通過
・夏井高架橋工事
　「インフォメーションセンター」オープン
・「宇津目地区地すべり検討委員会」開催
・「地すべりの対策方針」が決定

9月9月 ・宇津目高架橋付近で地すべりが発生・宇津目高架橋付近で地すべりが発生

・「宇津目高架橋」完成・「宇津目高架橋」完成

・三陸道沿岸道路 　「夏井高架橋」
　工事連結式
・三陸道沿岸道路 　「夏井高架橋」
　工事連結式

・地すべり対策完了・地すべり対策完了

7月7月

11月11月

3.13.1

11月11月

平成
24年度

平成
9年度

・久慈北IC～侍浜IC　事業化・久慈北IC～侍浜IC　事業化2月2月平成
20年度

平成
28年度

平成
27年度

平成
29年度

・三陸沿岸道路 久慈北IC～侍浜IC」 開通

平成
30年度

年 主な出来事 事業への取組み

平成23年
3.11 ・東日本大震災発生

・国道45号が津波による崩壊・がれき堆積により道路が寸断され、
迂回路がないため町が孤立、救助が難航したことを受け、三陸
沿岸道路の早期整備が重要となりました。

・久慈北IC～侍浜IC　整備計画決定・久慈北IC～侍浜IC　整備計画決定3月3月

3.113.11

平成
21年度

令和
元年度

・夏井高架橋工事では、インフォメーションセンターを開設し、三陸
沿岸道路の事業を始め、夏井高架橋に用いられている技術や橋がど
のようにつくられているかを紹介しました。

・平成27年9月、連続総雨量140mmの大雨により宇津目高架橋付近
で、幅110m×延長170mの地すべり発生。

・平成2 8年7月、連続総雨量
75mmの大雨後、宇津目高架橋
付近で、幅120m×延長300mの
地すべり発生。さらに岩手県を
通過した8月の台風10号による
連続雨量200mmの降雨によ
り、地すべり活動が活発化。

開通までのあゆみ
三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

▲平成30年7月30日「夏井高架橋」工事連結式

▲平成30年9月「夏井高架橋」

※「夏井高架橋」は仮称であり、供用後は「鳥谷高架橋」となります。
と　や

三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC



早期着工・完成を目指して
復興道路
三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

「復興道路会議」について

一日も早い完成に向けて「スピードアップ」が必要

「復興道路会議」を設置

スピードアップのポイント

会議の構成

全ての関係者に対する事業進捗への合意形成

●県知事　
●東日本大震災復興対策本部
●現地対策本部長（現 復興大臣政務官）
●関係市町村長
●地元経済界
●地元メディア
●東北地方整備局長

国・県・市町村・関係機関の連携による課題解決

1
2

▲ 復興道路会議の様子

岩手県
平成23年11月25日 設置

宮城県
平成23年11月25日 設置

福島県
平成23年11月26日 設置



地すべり対策について
復興道路

侍浜南IC

【位置図】 久慈北道路

久慈市

T’10=7,524台/日
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至八戸 至宮古

地中への排水管設置

頭部排土工

末端部の押え盛土工橋梁を盛土構造に変更

三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

地すべり発生による、開通予定の見直し

地すべり発生箇所

宇津目高架橋付近の地すべり発生経緯

地すべり対策

宇津目高架橋付近で、平成27年9月及び平成28年7月に地すべりが発生し、
調査対策が必要となりました。その後、平成29年3月「宇津目地区地すべり
検討委員会」を開催し、対策方針を検討。安全性を考慮した結果、大規模
な対策を実施する必要が生じたため、開通予定が平成30年度から平成31
年度（令和元年度）に見直されることになりました。

下部工施工中の平成27年9月と平成28年7月の大雨により、地すべりが発生。
●平成27年9月に発生
●幅110m×延長170m
●連続雨量140mmの降雨が要因

施工済み A1橋台 P1橋脚

未施工 A2橋台 P3橋脚

●当時の下部工進捗状況

【１】
地すべり発生箇所の安定化

▶本線が②ブロックの中腹付近を通過しており、
　地すべりの影響を受けやすいことが懸念される。

橋梁構造の変更及び地すべり箇所頭部の排土、
末端部の盛土工を実施することにより、地すべりを抑制

地中に多数の排水管を設置することにより、
地下水位上昇を抑制

【２】
地下水位上昇の抑制化

▶地すべり箇所の地下水位が高く、降雨により更に地下水位
　が上昇した場合、地すべりが活発になることが懸念される。

いずれも、地すべりブロック内に
位置するため、橋梁工事を一時
中断し、地すべり調査・解析を
踏まえた対策工を検討。

平成28年8月に岩手
県を通過した、台風
19号による連続降
雨200㎜の降雨に
よって、地すべり活動
が活発化した。

①ブロック

①ブロック

●平成28年7月に発生
●幅120m×延長300m
●連続雨量75mmの降雨が要因

②ブロック

侍浜南IC～久慈北IC　L＝5.0km浜南IC～侍浜南IC　L＝2.4km

宇津目高架橋（仮）
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延長7.4km

地すべり発生箇所 平成27年9月
地すべり発生

平成28年7月
地すべり発生
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地すべり対策上
の課題の整理

地すべり対策の実施



復興道路

※「夏井高架橋」は仮称であり、供用後は「鳥谷高架橋」となります。
と　や

三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

　復興道路・復興支援道路の整備の進捗状況を地域の皆様に実感
して頂くため、パネル展、ホームページ掲載や、「工事だより」
等の広報誌の配布を行なっています。

「復興道路等の整備の見える化」
の取り組み

1

夏井高架橋工事
インフォメーションセンターオープン

事務所ホームページ掲載

工事状況お知らせ★久慈北工区だより★　発行

「八戸・久慈自動車道整備促進住民大会」　工事進捗状況パネル展示

地域とともに…

復興道路・復興支援道路の進捗状況をご覧いただけます。

http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/03_topics/fukkou/index.html

携帯サイト

パソコン



復興道路
三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

地域のみなさまに工事進捗状況を実感していただくため、現場
見学会を積極的に実施し、多くのみなさまにご参加いただきま
した。

地域とともに…

現場見学会2

板橋,宇津目,田中鳥谷地区住民による
夏井高架橋現場見学会
＜平成29年11月18日 実施＞

久慈まちづくり女性の会による
夏井高架橋現場見学会
＜平成29年8月2日 実施＞

種市高校３年生による
夏井高架橋現場見学会
＜平成29年10月26日 実施＞

種市高校２年生による
夏井高架橋現場見学会
＜平成29年11月21日 実施＞

＜平成29年8月9日 実施＞

小久慈小学校による
夏井高架橋現場見学会

久慈商工会議所による
本町地区道路改良工事見学会
＜平成29年10月6日 実施＞

※「夏井高架橋」は仮称であり、供用後は「鳥谷高架橋」となります。
と　や



復興道路

※CSR・・・・・Corporate Social Responsibilityの略

三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

三陸沿岸道路の建設に携わっている各社並びに安全衛生連絡協議会
（略称：安全協議会）では、“CSR＝企業の社会的責任”として、地域の
道路清掃等の社会貢献活動を継続的に行っています。

CSR※活動（社会貢献活動）3

地域とともに…

北野鳥谷地区道路改良工事　除草・清掃作業（兼田建設） ＜平成29年8月19日　実施＞
　地域の道路沿いの草刈り及び既存施設の清掃を行いました。

夏井高架橋工事　除草作業・美化活動（三井住友・安部日鋼・日本ピーエスJV）＜平成29年9月28日　実施＞

夏井南地区道路改良工事　除草・清掃作業（森組） ＜平成31年4月19日、5月29日、7月31日　実施＞

侍浜地区道路改良工事　道路保全作業　（本間組） ＜平成31年3月2日　実施＞

　地域の道路沿いの草刈り及びプランター設置を行いました。

　地域の道路沿いの草刈り及び既存施設の清掃を行いました。

　地域の道路沿いの草刈り及び既存施設の清掃を行いました。

H31.5.29 H31.7.31



復興道路
三陸沿岸道路　久慈北IC～侍浜IC

地域の方々の声
地域住民アンケート　▪調査日：2020.1　▪回答者数：316名

男性
54.1％
（171名）

性 別

回答者について

Q1

女性
45.9％
（145名）

はい
76.3％
（241名）

いいえ
23.7％
（75名）

10代
0.6％（2名）

20代
13.3％
（39名）

30代
16.5％
（52名）

40代
31.3％
（99名）

50代
26.6％
（84名）

60才以上
12.7％
（40名）

年 齢

公務員
5.1％（16名）

経営者・役員
42.8％
（135名）

自営・自由業
7.6％
（24名）

その他
17.7％
（56名）

学生
1.9％
（6名）

パート・アルバイト
16.5％
（52名）

専業主婦（主夫）
8.5％
（27名）

三陸沿岸道路を使ったこと
はありますか？ Q2 三陸沿岸道路を利用した感想を教えて下さい。（抜粋）

Q5 三陸沿岸道路の全線開通に一番期待することは何ですか。
（単一回答）

Q3
はい
76.6％
（242名）

いいえ
23.4％
（74名）

今年度中に久慈北IC～侍浜IC
が開通予定ですが開通したら
利用したいですか？

Q6

はい
88.3％
（279名）

いいえ
11.7％
（37名）

三陸沿岸道路の開通は復興の
後押しになると思いますか。
（単一回答）

※出典：㈱マクロミル社Webアンケート（2010年1月実施／三陸沿岸道路に関する調査／調査範囲：宮古市～八戸間沿岸部市町村）

Q4

通勤
3.7％
（9名）

仕事中の移動　
10.7％
（26名）

買い物　
28.9％
（70名）

通院　
2.0％
（5名）

観光　
46.3％
（112名）

帰省　
2.5％
（6名）

その他　
1.9％
（6名）

開通予定の道路の主な
利用目的は何ですか。
（単一回答）

職 業
青森県
21.8％
（69名）

久慈市
19.6％
（名）

軽米町
5.1％
（16名）

野田村
1.6％
（5名）洋野町

9.8％
（31名）

二戸市
16.5％
（52名）

岩泉町
5.1％
（16名）

田野畑村
1.6％
（5名）

普代村
1.9％
（6名）

九戸村
1.9％
（6名）

一戸町
5.1％
（16名）

宮古市
10.1％
（32名）

在住市町村

通勤や仕事中の移動が便利になる　
7.9％（25名）

買い物に行きやすくなる
　11.1％（35名）

災害時に安心　
3.8％（12名）

仙台や八戸に行きやすくなる　
35.1％（111名）

観光に行きやすくなる　
35.1％（111名）

帰省しやすくなる　
2.8％（9名）

その他
4％（13名）

全線開通したら、
仙台や八戸に行きやすくなる。

広くて、カーブが少ないので、
運転が楽になった。

今までより走りやすくなった。
峠越えしなくても

三陸走れるってすごい。

今までは「沿岸に行くのは遠いから…」
と、気持ちが落ちることが多かったが、

少し気持ちが楽になった。

見晴らしがよく、快適に通ることが出来る。
仙台に行くときに、東北道を使っていたが、

途中まで無料で行けるので経済的に助かっている

片側2車線化に
して欲しい


